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1 Bakgrunn 
Agenda Kaupang gjennomførte våren 2023 ei utredning av skule- og barnehagestrukturen i Stad 
kommune. I kommunestyret 15.06.2023 i KS-sak 23/096 blei rapporten frå denne utredninga lagt 
fram, med alternative forslag til framtidig skule- og barnehagestruktur. Kommunestyret gjorde, i 
dette møtet, følgjande vedtak:  

“Stad kommunestyre vedtek å setje i verk ei grundig strukturanalyse for barnehage- og 
grunnskulestrukturen i Stad, med det formål å gjere vegval om moglege strategiske grep for ein 
berekraftig struktur for både bygg og drift innan barnehage og skule på både kort og lenger sikt». 

Stad kommune eig i dag om lag 35 000 m² med skule- og barnehagebygg fordelt på 7 barnehagar, 8 
skular og 1 idrettsbygg. Ein god del av disse bygningane har behov for vedlikehald av tekniske anlegg 
og bygningskropp. 

I påvente av ei endeleg avgjer om ny skule- og barnehagestruktur i Stad kommune, ønskjer 
kommuneleiinga å få utarbeidd ein plan som seier noko om kva vedlikehaldstiltak som bør gjerast på 
eksisterande bygningar for å hindre verdiforringing og auka drifts- og vedlikehaldskostnadar. 

Ei prosjektgruppe har arbeid med å utarbeide eit kunnskapsgrunnlag for å vise behovet for 
vedlikehald på skule- og barnehagebygg. Prosjektgruppa har bestått av følgjande personar: 

- Tore Nyhammer-Taklo - Leiar Eigedom 
- Merete Nerland - Rådgjevar prosjektavdelinga 
- Torfinn Myklebust - Rådgjevar prosjektavdelinga 
- Geir-Ove Liseth  - Arbeidsleiar Eigedom ytre 
- Lars Einar Bjørneset - Arbeidsleiar Eigedom indre 

Under arbeidet med kunnskapsgrunnlaget har prosjektgruppa sett på kva behov ein har for pengar til 
forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) av kommunens bygningsmasse, samt kva vedlikehaldstiltak 
som bør prioriterast på kommunens skule- og barnehagebygg.  

1.1 Kva er FDV 
Forvaltning av bygg = kjøp og sal, utleige av bygg og lokalar, husleigeadministrasjon, utarbeiding av 
forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon m.m. 

Drift av bygg = alle oppgåver og rutinar som er naudsynte for at bygningar og tekniske installasjonar 
skal fungere som planlagt. Dette omfattar blant anna betjening av installasjonar, forsyning av vatn og 
energi samt reinhald og renovasjon. 

Vedlikehald av bygg = arbeid som er naudsynt for å oppretthalde kvalitetsnivået til ei bygning og dei 
tekniske installasjonane i bygninga. 
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2 Holte sin FDV- og Kalkulasjonsnøkkel 
Det stilles stadig større krav til kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehald av bygg, samt krav til 
sikker budsjettering, både på kort og lang sikt.  

Holte sin FDV-nøkkel er eit digitalt verktøy som gir kostnadsdata knytt til 
forvaltning, drift og vedlikehald av ulike bygningskategoriar. Det er med andre ord 
eit praktisk verktøy for å finne svar på om «ditt» bygg drives til riktig kostnad. Ved å 
nytte FDV-kostnadstal frå Holte, får ein eit godt grunnlag for å samanlikne eigne 
budsjett-tal med kva budsjett som trengs for å drive forsvarleg forvaltning, drift og 
vedlikehald (FDV) av ein bygning. 

 

Holte sin kalkulasjonsnøkkel er eit arbeidsverktøy som hjelper deg å 
kostnadsestimere nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningar. 
Kalkulasjonsnøkkelen har ein database med priser på både komplette bygg, 
bygningsdelar og arbeidsoperasjonar.   

 

For å kalkulerer kostnadar har vi i arbeidet med denne tiltaksplanen nytta erfaringstal frå Holte sin 
FDV- og kalkulasjonsnøkkel. 

3 Nøkkeltal kommunale bygg 
Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) av kommunale bygg (eigde og leigde), er delegert til 
Eigedomsavdelinga i Stad kommune. I dette kapittelet vil vi vise ein rekke nøkkeltal for FDV av dei 
kommunale bygga. Alle tala/kostnadar i denne rapporten er oppgitt i norske kroner inkl. mva. 

3.1 Budsjett 2024  - Eigedomsavdeliga 
I 2024 var det budsjettert og innvilga om lag 57,8 millionar kroner til dekking av utgiftar i samband 
med forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) av kommunale bygg. Tabell 1 under viser korleis 
budsjettet fordeler seg på dei ulike tenesta.  

I tillegg til budsjetterte utgifter til FDV av kommunaleigde bygg, har eigedomsavdelinga også ein del 
budsjetterte utgifter til leigde bygg, samt inntekter frå mellom anna leigeinntekter frå 
utleigebustadar. Det totale budsjettet inkl. inntekter ligg difor på om lag 38 millionar kroner.  

Ansvar Teneste Konto Budsjett 2024 
414 12100 Forvaltningsutg. eigedomsforv. 3 516 000 
414 19001 Kommunehusa 1 883 000 
414 19002 Eigedom - kommunal teknikk 494 000 
414 19003 Reinhaldsteneste 272 000 
414 19004 Driftsteknikkarar 1 450 000 
414 21300 Vaksenopplæring 179 000 
414 22100 Barnehagelokalar 5 538 000 
414 22200 Skulelokalar 11 828 000 
414 23400 Aktiviserings- og serviceteneste 310 000 
414 24100 Legetenesta 804 000 
414 25800 Ambulerande 2 720 000 
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414 26100 Institusjonslokalar 9 914 000 
414 26500 Bustader eigne (momskomp) 9 693 000 
414 26501 Bustader eigne (ikkje momskomp) 3 629 000 
414 26502 Bustader leigde (ikkje momskomp) 150 000 
414 31500 Utbyggingsområde bustader og bumiljøtiltak 290 000 
414 32500 Tilrettelegging næring 55 000 
414 33900 Brannvesen og beredskap 126 000 
414 36000 Naturforvaltning og friluftsliv 19 000 
414 37500 Museum 26 000 
414 38100 Drift/vedlikehald idrettsbygg/-anlegg 3 719 000 
414 38600 Kommunale kulturbygg 1 219 000 

SUM   57 833 000 

Tabell 1: Budsjetterte utgifter til FDV av kommunale, eigde og leigde, bygg 

3.2 Budsjett sett opp imot behov 
Stad kommune eig om lag 71 000 m² bygningsmasse fordelt på ulike bygningstypar. Tabell 2 viser eit 
oppsett over bygningstypar, areal, budsjett og behov. I denne tabellen er det berre bygningar som 
kommunen eig sjølv som er med.  

1. 
Bygningstype 

 
 
 

2.  
Areal  

 
 

(BTA, 
m²) 

3. 
Budsjett 

2024 
 

(Kr) 

4. 
Budsjett 

pr. m² 
2024 
(Kr) 

5. 
FDV-

behov 
pr. år 

 
(Kr) 

6. 
FDV 

behov 
pr. m² 
pr. år 
 (Kr) 

7. 
Diff. 

Budsjett-
Behov 

(%) 

Administrasjon 2 930 2 011 000 714 2 775 061  947 33 
Barnehage 4 691 5 852 000  1 248  7 050 056  1503 20 

Skule 
30 353 14 207 000  468  47 476 

948  
1564 234 

Institusjon 9 542 10 595 000  1 110  8 494 097  890 -20 
Idrett 4 118 4 033 000  979  6 839 586  1661 70 
Kultur 1 322 1 350 000  1 021  1 252 092  947 -7 
Lager 1 900 651 000  342  634 999  334 -2 
Omsorgsbustader 8 920 10 736 000  1 204  7 434 285  833 -31 
Gjennomgangsbustadar 7 000 4 153 000  593  6 005 230  858 45 
 
Sum 
 

70 776 
 

53 670 
000 

 

 87 962 
357 

 

  
64 

 
Tabell 2: Oppsett over bygningstypar, areal, budsjett og behov 

Dei ulike kolonnane i tabell 2 viser: 

1. Bygningstype 
2. Kor mykje areal. pr. bygningstype kommunen eig 
3. Vedteken budsjett for 2024 til bruk på forvaltning, drift og vedlikehald (FDV) av bygningsmassen 
4. Vedteken budsjett pr. m² til bruk på FDV av bygningsmassen 
5. Anbefalt budsjett pr. bygningstype, jf. utrekningar i Holte sin FDV-nøkkel 
6. Anbefalt budsjett pr. m² pr. år, jf. utrekningar i Holte sin FDV-nøkkel 



Kunnskapsgrunnlag - vedlikehald av formålsbygg - Skular og barnehagar – 2024-2034 

Side 6 av 31 
 

7. Differansen mellom vedteke budsjett og anbefalt behov, dvs. kor stort er budsjettet i forhold til 
behovet. (t.d. vil 20% bety at ein manglar 20 % av midlane ein treng for å ha ei forsvarleg 
forvaltning, drift og vedlikehald av bygget). 

Figurane under viser ein grafisk framstilling av tala i tabell 2. 

3.2.1 Antall m² pr. bygningstype  
Figur 1 viser kor mange m² av kvar bygningstype kommunen eig. 

 
Figur 1: Antall m² pr. bygingstype. 

3.2.2 Prosentvis fordeling av bygningsmassen 
Figur 2 viser kor mange prosent kvar bygningstype utgjer av den totale bygningsmassen kommunen 
eig. 

 
Figur 2: Prosentvis fordeling av bygningsmassen. 
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3.2.3 FDV-kostnad pr. m² - Vedteke budsjett sett opp i mot normert behov 
Figur 3 viser vedteke budsjett 2024  pr. m² bygningstype sett opp i mot normert behov (Holte sin 
FDV-nøkkel). 

 
Figur 3: Budsjett pr. m² samanlikna med behov.  

3.2.4 FDV-kostnad pr. bygningsgruppe - Vedteke budsjett sett opp i mot anbefalt behov 
Figur 4 viser samla budsjett for 2024, pr. bygningstype, sett opp i mot normert behov (Holte sin FDV-
nøkkel) pr. bygningsgruppe. 

Figur 5 viser differansen mellom vedteke budsjett og normert behov, dvs. kor stort er differansen  
mellom vedteke budsjett og anbefalt behov. Dersom talet er t.d. 20%, vil det bety at dersom ein 
aukar budsjettet med 20 % så vil ein kunne oppnå forsvarleg forvaltning, drift og vedlikehald av 
bygningen. 

Fig. 4 og 5 viser at dei fleste bygningskategoriane er underbudsjettert. Dette gjeld spesielt for 
skular, men også for idrettsbygg, gjennomgangsbustadar og administrasjonsbygg. Figurane viser 
også at kommunen i 2024 har budsjettert med større budsjett for institusjonsbygg og omsorgsbygg 
enn det som er normert behov (hhv. 20 og 31% meir). Årsaka til dette er at i disse bygningane bur det 
sårbare brukarar. Når bueiningane blir flytta frå og nye brukarar skal inn, blir det utført naudsynte 
oppgraderingar inne på bueininga. Når bygga er eldre og over tid manglar vedlikehald, vil det koste 
meir å oppgradere når ein først gjer jobben (sjå forklaring i kap. 3.4 Levetid bygningsdelar). Når ei så 
må nytte større del av budsjettet til institusjon- og omsorgsbygg, blir det forhaldsmessig mindre igjen 
til dei resterande bygningskategoriane. 
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Figur 4: Samla budsjett 2024 sett opp i mot behov (Holte sin FDV-nøkkel). 

 
Figur 5: Kor mange % meir/mindre bør budsjettet være for at ein skal nå anbefalt behov.  
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3.2.5 Totalbudsjett 2024 sett opp imot behov 
Figur 6 viser det samla vedtekne budsjett til forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale bygg for 
2024 sett opp imot Holte sin FDV-nøkkel sine kalkulerte behov.  

Figur 6: Budsjett for alle kommunale bygg sett opp imot anbefalt behov.  

 

3.3 Kostratal skule- og barnehagebygg 
KOSTRA er ei forkorting av kommune-stat-rapportering. Gjennom KOSTRA sender alle norske 
kommunar og fylkeskommunar inn tal frå sine tenesteområde til Statistisk sentralbyrå. KOSTRA –tal 
blir brukt til å samordne og effektivisere all rapportering frå kommunane til staten. KOSTRA –tal blir 
brukt til analyser og relevant styringsinformasjon om kommunale tenester. 

I dette delkapitelet har vi samanlikna Stad kommune med andre kommunar kva gjeld kostnadar til 
forvaltning drift og vedlikahald av skule- og barnehagebygg.  

 
Kostratabell 1: Totale FDV-kostnadar til skule- og barnehagebygg (i 1000 kr) 
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Kostratabell 2: Tal m² skule- og barnehagebygg 

 
Kostratabell 3: Totale FDV-kostnadar pr. m² skule- og barnehagebygg 

 
Kostratabell 4: Tall m² areal skule- og barnehagebygg pr. barn 
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Kostratabell 5: FDV-kostnadar til skule- og barnehagebygg pr barn 

Kostra-tala viser at Stad kommune har forhaldsvis mykje areal pr. barn sett opp imot samanliknbare 
kommunar (Kostratabell 4).  Dette gjeld spesielt for skulebygg og gjenspeiler seg i kostratabell 3 som 
viser at Stad kommune bruker forhaldsvis lite på FDV pr. m² samanlikna med andre kommunar.  

Det at Stad kommune har forhalsdmessig mykje areal pr. barn,  betyr ikkje nødvendigvis at Stad 
kommune har nok klasserom eller store nok rom til å drifte skulane på ein forsvarleg måte. Kostratala 
viser kun kor mange m² areal vi har i våre skulebygg, ikkje kva type areal dette er. Det arealet vi har 
«for mykje» kan like gjerne være ukurant areal som lagerlokale, kjellarareal eller anna.  

Agenda Kaupang gjennomførte våren 2023 ei utredning av skule- og barnehagestrukturen i Stad 
kommune. Der blei det utført ei framskriving av folketalet for aldersgruppen 0 til 15 år, sjå tabell 3 
under. Prognosane er usikre og vil kunne endre seg år for år, men gir likevel ein peikepinn på at Stad 
kommune vil få ein liten befolkningsnedgang dei neste 20 åra for aldersgruppen 0-15 år.  

Barnetalet er forholdsvis stabilt og ein kan såleis forvente nokså like inntekter til drift som i dag. 

 
Tabell 3 : Innbyggjarar i aldersgruppa 0-15 år pr. skulekrets i Stad kommune. 
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Figur 2: Framskriving av folketalet 0-15 år i Stad kommune. Kjelde: Kompas/trend-alternativet 

 

3.4 Levetid bygningsdelar 
Figur 7 under viser kvalitet og funksjon til ein bygning sett opp imot byggets levetid.   

 

Figur 7: Kvalitet og funksjon for ei bygning sett i et levetidsperspektiv (Henta frå Byggforkserien) 
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Gjennom byggets levetid vil ein ha behov for å: 

- Oppgradere som følgje av nye myndigheitskrav 
- Byggje om som følgje av ny eller endra bruk av bygget 
- Ha service på, vedlikehalde og skifte ut bygningsdelar pga. slitasje 

Slitasjen på ei bygning startar frå bygget er nytt. Eit bygg består av ulike bygningsdelar med ulike 
drifts- og vedlikehaldsbehov samt ulik levetid (sjå vedlegg 1 – Levetid bygningsdelar). For å kunne 
oppnå optimal levetid på dei ulike bygningsdelane må ein gjennomføre periodisk service, vedlikehald 
og reperasjonar. For å oppretthalde byggets kvalitet og funksjon, bør den enkelte bygningsdel skiftast 
ut når den har nådd sin levetid.  

Dersom ein manglar ressursar til å gjennomføre tilstrekkeleg med service, vedlikehald og 
reperasjonar, vil bygningsdelane sin levetid gå ned. Ein vil med andre ord opparbeide seg eit større 
vedlikehaldsbehov (vedlikehaldsetterslep) enn ein hadde gjort vist ein hadde forvalta bygningane på 
ein optimal måte.  
 

3.5 Vurdering av nøkkeltal  
Fig. 4 og 5 viser at dei fleste bygningskategoriane er underbudsjetterte. Dette gjeld spesielt  for 
skulebygg der løyvde vedlikehaldsmidlar ligg svært langt under tilrådde normtal i høve Holte sin FDV-
nøkkel..  

Samla sett, for alle kommunale bygg, er gapet mellom tildelte midlar for 2024 og behovet pr. år, på 
64 % av budsjetterte midlar. Dette betyr  at dersom ein hadde auka løyvingane som ein brukar på 
vedlikehald  med 64% ville ein ha kunne forvalta bygningsmassen på ein forsvarleg måte. For kvart 
år som går der  tildelte midlar er mindre enn behovet, vil bygningsmassen forfalle og standarden 
gå ned. Vedlikehaldsetterslepet vil med andre ord auke og såleis også investeringsbehovet. 

Det har vore stramme vedlikehaldsbudsjett  over fleire år, noko som gjer at ein ikkje har hatt 
moglegheit til å ta vare på bygningsmassen på ein god nok måte og fleire bygg står difor ovanfor 
omfattande oppgraderingar.  

 

Det er ulike strategiar ein kan velje for å få ein betre bygningsmasse: 

1. Auke drifts-/investeringsbudsjettet til forvaltning, drift og vedlikehald av bygningsmassen 
2. Redusere antall m² bygningsmasse ein skal forvalte 
3. Ein kombinasjon av pkt. 1 og 2 
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4 Føresetnadar for utarbeiding av kunnskapsgrunnlag  for 
vedlikehald av skule- og barnehagebygg 

Alle tal og berekningar i denne planen er eit stillbilde av situasjonen her og no. Bygningsmassen er 
heile tida i endring. Tiltak kan bli utført og nye «skadar» kan oppstå. Denne tiltaksplanen er difor ein 
dynamisk plan som bør reviderast med jamne mellomrom.  

4.1 Tilstandsregistrering 
Prosjektgruppa har gjennomført tilstandsregistrering av alle skule- og barnehagebygg. Det digitale 
FDV-verktøyet IK-bygg (kap. 1 – Bygning) er nytta som verktøy for å registrere og dokumentere 
tilstanden. Tilstandsvurderingane frå IK-Bygg er bygget på norsk standard for tilstandsanalyse av 
byggverk (NS 3424) – kor talkodar (frå 0 til 3) omgjerast til tre ulike fargekoder; grøn (= 0 og 1), gul (= 
2) og rød (= 3). Dette omtales ofte som ”trafikklys”. Noko forenkla kan grøn farge tolkast som at alt er 
i orden eller ikkje relevant, medan gul og raud farge kan tolkast som at feil eller manglar føreligg. Til 
forskjell frå gul farge, tyder raud farge på at meir alvorlege feil og manglar føreligg – ofte kalla 
alvorlege avvik. Ei meir detaljert forklaring på dei ulike tilstandsgradene er vist under. 

0 =  Heilt i orden/ikkje relevant (grønt lys). Dvs. ingen feil eller manglar er registrert og det føreligg dokumentasjon som er 
i aktiv bruk.  

1 =  I orden/oppfyller forskriftene(grønt lys) . Dvs. at feil eller manglar er ikkje registrert og lite sannsynleg. Dette er delvis 
dokumentert. 

2 = Manglar er registrert (gult lys). Dvs. at feil og manglar er registrert eller sannsynleg. Dette er delvis dokumentert. 
Vedlikehald må utførast. 

3 = Avvik er registrert (raudt lys). Store feil og manglar er registrert eller sannsynleg. Dette er delvis eller ikkje 
dokumentert. Det finst pålegg frå ein eller fleire myndigheiter. 

16.06.2023 vedtok kommunestyret, i KS-sak 23/100, «Strategiplan drift og 
vedlikehald kommunale bygg». Denne planen setter følgjande føringar for korleis 
tilgjengelege ressursar innafor drift og vedlikehald av kommunale bygg skal 
prioriterast. 

1. Helse, miljø  og tryggleik  
- Pålegg frå offentlege instansar vert vurdert umedelbart, og alvorlege feil om 

manglar vert utbetra så snart som mogleg  
2. Verdibevarande tiltak  

- Skadar på bygg og uteområde vert snarast utbetra 
3. Kostnadsreduserande tiltak 

- System for eigedomsforvaltning, sentral driftskontroll og energioppfølging skal nyttast aktivt i 
arbeidet med drift og vedlikehald 

- Kontinuerleg arbeid med tiltak som bidreg til å effektivisere den daglege drifta 
- EPC-kontraktar(energispare kontraktar) 

4. Utomhustiltak 
5. Kosmetiske tiltak 
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Ved gjennomføring av tilstandsregistreringane har prosjektgruppa hatt fokus på tiltak som kjem inn 
under pkt. 1-3 over. Følgjande tiltak er difor ikkje med i denne rapporten: 

- Utomhustiltak. Dvs. tiltak på eigedomen rundt bygninga, så som leikeapparat, 
parkeringsplassar, osb. 

- Teknisk levealder. Dvs. bygningsdelar som har nådd sin tekniske levealder men som ikkje pr. 
no er defekt eller skada. Sjansen for at skade på dei eldste bygningsdelane kan oppstå «når 
som helst» er større jo eldre bygget blir.  

- Funksjonell levetid. Dvs. krav til ombyggingar som kjem som følgje av endra myndigheitskrav 
eller endra bruk av bygget.  

- Estetisk levetid. Dvs. den tid det tek fram til ein bygningsdel ikkje lenger er estetisk 
tilfredsstillande. Den tekniske og funksjonelle levetida kan fortsatt være intakt. 

- Vi har heller ikkje sett på dei elektriske anlegga i bygget, anna en større tiltak (avvik etter 
tilsyn) på anlegga. Dette pga. av at dei elektriske anlegga blir systematisk gjennomgått (både 
internt og eksternt) og avvik som blir funnet verte lukka etterkvart. 

Det er utarbeidd rapport frå tilstandsregistreringane for kvart enkelt bygg, sjå vedlagde rapportar 
IKB-Bygningsrapport – XX.07.2024 –«Namn på bygning» 

4.2 Kostnadsoverslag 
Avvik/tiltak som er registrerte er kostnadsrekna ved hjelp av Holte sin FDV- og kalkulasjonsnøkkelen. 
Her finn ein eit digitalt oppslagsverk med over 7500 priser for både nybygg, ombygging og 
rivearbeider. Alle prisar er bygget opp med tidsforbruk og materialforbruk etter marknadstal. 
Kostnadane er anslått med ei feilmargin. 

4.3 Prioriteringar 
Etter at naudsynte tiltak er registrert og kostnadsrekna, har prosjektgruppa satt opp ein tiltaksplan 
for naudsynt vedlikehald på kvart bygg, inkl. prioritet, sjå kap. 5 «Tiltakspla» for skule- og 
barnehagebygg. 

Dei registrerte tiltaka er delt inn i tre prioriteringsnivå:  

1 1.prioritet Må gjennomførast for å bevare bygget eller for å sikre helse, miljø og 
tryggleik til brukarane. Disse tiltaka må ha 1. prioritet ved tildeling av 
midlar. 

2 2.prioritet Bør gjennomførast for å bevare bygget, for å sikre helse, miljø og 
tryggleik til brukarane eller for å redusere driftsutgiftene på bygget. 
Disse tiltaka må gjennomførast så snart pri. 1-tiltaka er utført. 

3 3.prioritet Bør gjennomførast for å bevare bygget, for å sikre helse, miljø og 
tryggleik til brukarane eller for å redusere driftsutgiftene på bygget. 
Disse tiltaka må gjennomførast så snart pri. 2-tiltaka er utført. 

Tabell 3. Inndeling i investeringsnivå 
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5 Tiltaksplan 
Tilstandsregistreringane som er gjort på skule- og barnehagebygg er oppsummerte i tiltaksplanane 
under. Det er laga ein tiltaksplan for skulebygg og ein tiltaksplan for barnehagebygg. Alle naudsynte 
tiltak i planen er lagt fram for vurdering av teknisk personell samt av brukarane av bygga 
v/einingsleiarane. Prioritert rekkjefølgje på tiltaka (jf. kap. 4.3) er vist i kolonne 2. Denne prioriteringa 
er gjort av prosjektgruppa utifrå tekniske vurderingar av bygga. Til orientering er brukarane 
(einingsleiarane) sine prioriteringar vist i kolonne 3. Det er også lagt ved informasjon (kolonne 5) om 
tiltaket er Verdibesparande (V), Kostnadsreduserande (K) eller har betydning for Helse, Miljø og 
Tryggleiken (H). 

Tiltaka er delt opp i tiltak pr. bygg, med underkategori som seier noko om tiltaket har samanheng 
med t.d. Utvendig bygning, Innvendig bygning, Varme, ventilasjon osv. Kvart enkelt tiltak er 
kostnadsrekna, i tillegg står summen for alle tiltak. pr. bygg i kolonne 6 ved sida av byggets namn. 
Nedst i kvar tiltaksplan står samla sum for alle tiltak i den gitte bygningskategori. 

Alle summane er vist pr. tusen kroner. 

NB: Haugen barnehage er ikkje med i denne tilstandsregistreringa. Dette pga. at tilstanden på bygget 
er såpass dårleg (manglande ventilasjon, lause skiferheller på tak, rotne vindauge, ueigna 
garerobeforhold osb.) at nybygg/flytting bør være einaste alternativ.  
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5.1 Tiltaksplan skulebygg 
 
Forklaring til kolonne 5: 
H = Tiltak som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, V = Verdibesparande tiltak, K = Kostnadsreduserande tiltak 

Periode 
Tiltak 
nr. 

Prio 
Tekn. 

Prio 
Brukar Beskrivelse 

H/V/K 

Investering 
(tusen. kr.) 

2024 2025 2026 2027 2028 
2029-
2034 

Merknad 

Felles tiltak                   

FE-1                         
                          

Eid idrettshus   35 200             

Byggeår:  
2006  

Bygning utvendig                   

EII-1 1 1 Skifte tak idrettshall V/K 3 800             
Arbeidet er i 
gong 

EII-2 3 3 Skifte vindauge K 6 000               
Bygning innvendig                   

EII-3 2 1 Garderober, UU og vannboren varme K 17 000               

EII-4 1 1 Nytt golv idrettshall H 2 600             
Arbeidet er i 
gong 

EII-5 2 1 Sikkerhetsutstyr/varsling/tidtakarutstyr V  2 000             Bassenget 

EII-6 2 2 Ny tribune V 1 200             
Arbeidet er i 
gong 

El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   

EII-7 1 1 Bytte av V.P  K 2 100             

Kritisk mht 
varme til EIH, 
EUS, NSK og 
Høgebakkane 

Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   
EII-8 2 3 Innerdører garderobar H/K 500               

Eid ungdomsskule   13 762             

Byggeår:  
1976, 1992, 

2002  
Bygning utvendig                   

EIU-1 3 1 Skifte fasadeplater V 224               

EIU-2 1 1 Skifte tak V 1 428               
EIU-3 2 1 Skifte vindaug V/K 2 100               
Bygning innvendig                   

EIU-4 3 3 Reperasjon himling (etter vasslekkasje) V 210               
El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   

EIU-5 2 2 Nytt ventilasjonsanlegg A- og C-fløy H 9 800               
Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   
                          

 

Flatraket skule   8 035             

Byggeår:  
1957, 1997  

Bygning utvendig                   

FLS-1 3 3 
Nytt undertak og lekter over 
gymbygget V 748               
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FLS-2 2   
Nytt ståltak på utebod og 
ventilasjonsinntak V 42               

FLS-3 1   Utskifting vindauge V/K 558   x           
FLS-4 2   Skifte ytterdører V 180               
FLS-5 3   Skifte kledning V 133               
Bygning innvendig                   
FLS-6 2 2 Pusse opp våtrom  V 3 220               
FLS-7 2 1 Skifte innvendige dører V 368               

FLS-8 1   Reparere skifte golvbelegg i gymsal V 56               

FLS-9 1 1 
Lydisolering mellom kontorer i adm. 
bygg H 180               

FLS-10 2   Nye golvbelegg V 282               

FLS-11 3   Håndlist og spiler i trapperekkverk H 42               
El-anlegg                   

FLS-12 3   Skifte gamle lysarmatur til LED-armatur H/K 700               
Varme og ventilasjon                   

FLS-13 3   Oppgradere ventilasjonsanlegg SFO K 420               
FLS-14 3   SD-styring varme K 700               
Vatn, avlaup og sanitær                   

FLS-15 3 2 
Skifte blandebatteri, toalett og 
vaskerenner V 56               

Skallsikring/lås                   
FLS-16 2   Nytt låsesystem V 350     x         

Haugen skule   6 192             

Byggeår:  
1923, 2007 

Bygning utvendig                   
HAS-1 2  Skifte tak eldste del  V 1 456               
HAS-2 3  Skifte vindauge V/K 2 156               
HAS-3 1 1 Riving av gamle bygg H/K 2 000               
Bygning innvendig                   
                          
El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   
HAS-4 2  Ny varmepumpe K 280               
Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   

HAS-5 1 2 
Tiltak med nytt gjerde mot elva og 
riksvegen H 300               

Hjelle skule   13 356             

Byggeår:  
1969, 1992 

Bygning utvendig                   
HJS-1 2 1 Skifte taktekking V/K 1 596               

HJS-2 2   Skifte beslag/takrenner mv. V/K 210               
HJS-3 2 3 Skifte av vindauge V/K 2 100               
Bygning innvendig                   
    2  Elevtoalett                   
El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   

HJS-4 3 1 Oppgradering varmeanlegg K 3 500               

HJS-5 3 1 Skifte av ventilasjonsanlegg K 5 950               
Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   
                          

Nordfjordeid skule   4 760             

Byggeår:  
1965, 1998, 
2006, 2009 

Bygning utvendig                   
NOS-1 2   Skifte vindauge V/K 840               
NOS-2 2   Drenere rundt bygget V 420               
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Bygning innvendig                   
                          
El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   

NOS-3 2 1 
Ventilasjonsanelgg formingsavdelinga 
og T-fløy H 2 100               

NOS-4 2   
Ny varmvasstank, Oppgradere 
varmeanlegg  K 1 400               

Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   
                          

Selje skule   24 728             

Byggeår:  
1970, 1996, 

2012 
Bygning utvendig                   
SES-1 2 1 Skifte takrenner V 10               

SES-2 1 1 Drenere vekk takvatn frå A, C og E-fløy V 1 372               

SES-3 2   Setningsskader D-fløy V 1 400               
SES-4 1 1 Fasade B-fløy V 151               
SES-5 1 3 Skifte ytterdører V 280               

SES-6 1 1 Skifte tak på A-, B-, C-, D- og E-fløy V 4 847               
SES-7 1 1 Skifte vindauger E-fløy V/K 742               
Bygning innvendig                   
SES-8 2 2 Skifte innvendige dører V 798               
SES-9 3 2 Skifte golvbelegg V 938               

SES-10 3 2 Skifte gamle lysarmatur til LED-armatur H/K 1 680               

SES-11 3   
Reparere håndlist, spiler, sklisikring og 
synligheitsmarkeribng i trapper H/K 210               

SES-12 2   Skifte golv i gymsalen H 420               
El-anlegg                   

SES-13 2   Oppgradere anlegg for nød- og ledelys. H 560               
Varme og ventilasjon                   

SES-14 1   Ny varmepumpe luft-vatn K 2 640               

SES-15 2   

Skifte ut og oppgradere 
ventilasjonsanlegg E-fløy og 
underetasje A-fløy H/K 5 600               

SES-16 3   Oppgradere varmeanlegg E- og A-fløy K 1 120               

SES-17 1   
Oppgradere SD-styring (sentral 
driftskontroll) K 700               

Vatn, avlaup og sanitær                   
SES-18 3   Nye blandebatteri V 70               
SES-19 3   Ny varmtvasstank V/K 70               
Skallsikring/lås                   

SES-20 1 3 Nytt låsesystem med adgangskontroll V 420               

SES-21 2 3 
Skifte ut låsesylinder på gamle innv. 
dører V 700               

Stadlandet skule   24 203             

Byggeår:  
1969, 1996, 

2006  
Bygning utvendig                   

STS-1 2 3 Vassinntrengning u.etg under gymsal. V 0             

Gymsalen 
blir revet når 
Stadlandet IL 
skal byggje 
ny 
idrettshall. 
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STS-2 3   Lekte opp og kle mursilo V 560               

STS-3 3   
Sikre luftinntak til auditorium med nett 
eller ventilar. V 70               

STS-4 1   Skifte ut terassegolv ved hanekamben V 70               

STS-5 1 2 
Erstatte stålsøyler som held oppe taket 
over svalgangen. H 84               

STS-6 1 3 Ny taktekking V 4 088               
STS-7 2   Skifte vindauger V/K 1 316               
STS-8 1   Skifte ytterdører V 84               
Bygning innvendig                   
STS-9 3   Nye golvbelegg V 1 736               
STS-10 1   Skifte innvendige dører V 1 155               
STS-11 3   Inventar V 560               

STS-12 1   Oppgradere garderobeanlegg V 2 300               

STS-13 3   Skifte gamle lysarmatur til LED-armatur H/K 1 400               
El-anlegg                   

STS-14 2   Oppgradere hovudtavle H 420               

STS-15 2   Oppgradere anlegg for nød og ledelys. H 420               
Varme og ventilasjon                   

STS-16 2 2 
SD-styring på ventilasjonsanlegget på 
Hanekamben K 140               

STS-17 3 2 SD-anlegg for varmestyring  K 560               

STS-18 3   
Oppgradere varmeanlegg til vassboren 
varme med sentral driftsstyring K 7 700               

STS-19 3   

Bytte til roterande varmevekslar på 
ventilasjonsanlegget som beter adm. 
fløyen K 840               

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          
Skallsikring/lås                   

STS-20 1   
Nytt låsesystem ink. Sylindre og 
adgangskontroll V 700               

Stårheim skule   13 836             

Byggeår:  
1970, 1992, 

1999 
Bygning utvendig                   
SHS -1 1 1 Nytt tak V 1 428               

SHS -2 1   Skifte ut takrenner V 210               
SHS -3 3 2 Nye vindager V/K 2 100               
SHS -4 1   Nye takvindauge V/K 210               
Bygning innvendig                   
SHS 5 2   Skifte golvbelegg V 788               
SHS 6 3   Nytt golv gymsal V 1 050               
  3 Elevtoalett vestfløy          
El-anlegg                   
                          
Varme og ventilasjon                   

SHS-7 2  
Skifte ut radiatorer/oppgradere 
varmeanlegg K 2 100               

SHS-8 3   Skifte ut ventilasjonsanlegg H/K 5 950               
Vatn, avlaup og sanitær                   
                          
Skallsikring/lås                   
                          

SUM   144 072 0 0 0 0 0 0   
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5.2 Tiltaksplan barnehagebygg 
Forklaring til kolonne 5: 
H = Tiltak som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, V = Verdibesparande tiltak, K = Kostnadsreduserande tiltak 

Periode 
Tiltak 
nr. 

Prio 
Tekn. 

Prio 
Brukar Beskrivelse 

H/V/K 

Investering 
(tusen kr.) 

2024 2025 2026 2027 2028 2029-2034 

Merknad 

Felles tiltak                   

FE-1                         

                          

Flatraket barnehage   1 132             
Byggeår:  

1974, 2010 

Bygning utvendig                   

FLB-1 1   
Skifte terassebord på 
veranda/balkong V 28             

  

FLB-2 2   
Male fasade. Skifte skadd 
fasadeplate. Flikke grunnmur V 280             

  

FLB-3 2   Skifte fuglenetting raftekasse V 17               

FLB-4 2   Skifte vindaug i uteskur V 19               

  2 Isolere vognskur          

Bygning innvendig                   

FLB-5 3 3 Lydisolere mellom 1. og 2. etg.  H 228               

El-anlegg                   

FLB-6 1   Brannalarmanlegg H 140               

Varme og ventilasjon                   

FLB-7 2   
Ny sentral driftsstyring av 
varmeanlegget (SD-styring) K 420             

  

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

Gjerdane barnehage   3 822             
Byggeår:  

1987, 2007, 
2024 

Bygning utvendig                   

GJB-1 2 1 Ny taktekking eldste delen V 364               

GJB-2 2   Skifte takrenner V 28               

Bygning innvendig                   

                          

El-anlegg                   

                          

Varme og ventilasjon                   

GJB-3 3 3 Skifte gamalt ventilasjonsanlegg K 1 750               

GJB-4 2 3 Oppgreadere SD-anlegg V 280               

GJB-5 3 3 
Overgang frå el-varme til vassboren 
varme K 1 400             

  

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

Golvsengane barnehage   420             
Byggeår:  

2012  

Bygning utvendig                   

GOB-1 1 3 Reparere solskjerming H/V/K 420               

Bygning innvendig                   

                          

El-anlegg                   
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Varme og ventilasjon                   

                          

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

Haugen barnehage   0             
Byggeår:  

1923 

Bygning utvendig                 

                        

Bygning innvendig                 

                        

El-anlegg                 

                        

Varme og ventilasjon                 

                        

Vatn, avlaup og sanitær                 

                        

Skallsikring/lås                 

                        

Kostnad er 
ikkje med pga. 
at bygget treng 
totalrenovering 

Leikvang barnehage   320             
Byggeår:  

1990, 2014, 
2022 

Bygning utvendig                   

LEB-1 2   Skifte vindauge V 25               

LEB-2 1   Reparere fugenetting raftekasse V 28               

LEB-3 2   Maling utv. Ramper/trapper V 42               

  1 Isolere vognskur          

Bygning innvendig                   

LEB-4 2   Oppussing toalett gamledelen V 210               

El-anlegg                   

LEB-5 1   
Brannalarmanlegg, -oppkopling 
mot 110 H 15             

  

Varme og ventilasjon                   

                          

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

Selje barnehage   4 622             
Byggeår:  

1974, 1991, 
1999 

Bygning utvendig                   

SEB-1 2   Skifte trapper og ramper H/V 280 x             

SEB-2 2   Reparere fuglenetting raftekasse V 28 x             

SEB-3 3   Skifte takrenner/-nedlaup V 77 x             

SEB-4 3   Nytt beslag over mur V 50 x             

SEB-5 1   Skifte drenskummar  H/V 182 x             

SEB-6 1   Skifte ytterdør V 42 x             

SEB-7 2   Male utvendig kledning V 122 x             

SEB-8 2   Skifte takhette V 42 x             

Bygning innvendig                   

SEB-9 1   Oppussing våtrom/bad/toalett V 1 840               
SEB-
10 3   Skifte innvendige dører V 483               

SEB-
11 2   Nye golvbelegg med oppbrettkant V 426               

El-anlegg                   
SEB-
12 1   Brannalarmanlegg H 210               



Kunnskapsgrunnlag - vedlikehald av formålsbygg - Skular og barnehagar – 2024-2034 

Side 23 av 31 
 

Varme og ventilasjon                   

SEB-
13 3   

Varmestyring via sentral 
driftskontroll (SD-styring) K 700             

  

SEB-
14 3   

Bytte ut varmomnarr pga. 
berøringsfare som følgje av høg 
overflatetemperatur H/K 140             

  

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

Stårheim barnehage   2 737             
Byggjeår:  

1989 

Bygning utvendig                   

STB-1 2  Skifte vindaug V 434               

STB-2 2  Skifte tak V 735               

Bygning innvendig                   

STB-3 3 6 Skifte innvendige dører V 42               

STB-4 2 5 Skifte golvbelegg K 175               

  3 Garderobe-toalettfasilitetar          

El-anlegg                   

                          

Varme og ventilasjon                   

STB-5 3 2 Nytt ventilasjonsanlegg K 1 225               

STB-6 3 4 Nye varmepumper K 126               

Vatn, avlaup og sanitær                   

                          

Skallsikring/lås                   

                          

SUM   13 053 0 0 0 0 0 0   
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Vedlegg 1: Bygningsdelars levetid 

 
Intervaller (år) Bygningsdel  Materiale/ 

konstruksjon 
Tiltak 

Korte Middels Lange 

2 Bygning 
21 Grunn og fundamenter 

217 
Drenering 

Drenssystem med 
drensledninger 

Spyling.  1 2 5 

    Utskifting.  20 40 60 

22 Bæresystemer 

222/223 
Søyler, bjelker 

Søyler eller bjelker av 
betong 

Reparasjon.  10 25 40 

226 
Kledning og 
overflate 

Søyler/bjelker av stål, 
malt 

Maling.  8 12 16 

  Søyler/ bjelker av 
betong, malt 

Maling.  4 8 12 

  Trestolper/bjelker, 
malt 

Maling.  6 8 12 

23 Yttervegger   

231 
Vegg mot terreng 

Betongvegg eller murt 
vegg av blokker 

Utbedring.  20 40 60 

231/232 
Bærende og ikke-
bærende 
yttervegger 

Teglsteinsmur Omfuging.  20 40 60 

  Plasstøpt betong Reparasjon.  15 25 40 

  Lettklinker, 
porebetong 

Reparasjon av puss 20 40 60 

  Mur av 
glassbyggestein 

Reparasjon.  10 20 30 

  Bindingsverk av tre Reparasjon.  40 60 80 

  Bindingsverk av 
stålprofiler 

Reparasjon.  40 60 80 

  Laft, uten utvendig 
kledning 

Reparasjon.  20 40 60 

234 
Vinduer 

Vinduer, hengslede Kontroll og justering.  2 4 8 

  Trevindu Utskifting.  20 40 60 

  Stålvinduer/ 
aluminiumsvinduer 

Utskifting.  30 40 50 
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234 
Vinduer – 
overflatebehandling 

Trevindu, malt Maling.  2 4 6 

  Trevindu, beiset Beising.  1 2 3 

  Stålvinduer Maling.  6 12 16 

  Takvindu i stål Maling.  5 7 10 

234 
Ytterdører 

Tredører Kontroll og justering.  2 4 8 

  Tredører og 
aluminiumsdører 

Utskifting.  20 30 40 

234 
Dører – 
overflatebehandling 

Tredør, malt Maling.  2 4 6 

  Tredør, oljet Oljing.  1 2 4 

  Tredør, klarlakkert Lakkering.  2 4 8 

  Ståldør, malt Maling.  4 8 12 

234 
Porter  

Malte treporter, stål- 
og aluminiumsporter 

Utskifting.  10 15 20 

  Treporter, malt Maling.  6 8 12 

235 
Utvendig kledning  

Keramiske fliser Bytte fugemasse.  8 12 20 

    Omfuging.  15 20 30 

  Trekledning Utskifting.  40 50 60 

  Stålplater, forsinket 
(for eksempel 
bølgeblikk) 

Utskifting. 20 40 50 

  Stålplater, forsinket og 
plastbelagt eller 
lakkert 

Utskifting.  20 30 40 

  Aluminiumsplater Utskifting.  30 40 50 

  Kobberplater Utskifting.  40 60 80 

  Asbestsementplater 
(eternitplater) 

Utskifting.  20 30 40 

  Sementbaserte plater Utskifting.  20 30 40 

  Plater av 
polymerbetong 

Utskifting.  30 40 50 

  Teglforblending Omfuging.  30 40 60 

  Natursteinsforblending Omfuging.  30 40 60 

  Mur / forblending med 
slemming 

Slemming.  20 30 40 
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  Fasadeelementer av 
betong 

Bytting av tettelister.  10 20 30 

    Omfuging.  8 12 16 

  Puss Ompussing.  20 40 60 

235 
Utvendig overflate  

Trekledning eller laft, 
malt 

Maling.  6 8 12 

  Trekledning eller laft, 
dekkbeiset 

Dekkbeising.  4 6 8 

  Trekledning eller laft, 
beiset 

Beising.  2 4 6 

  Stålplater, forsinket 
(for eksempel 
bølgeblikk), malt 

Maling.  6 10 15 

  Stålplater, forsinket og 
plastbelagt eller 
lakkert 

Reparasjon av 
overflaten.  

8 12 16 

  Mur/forblending med 
overflatebehandling 

Maling anbefales 
generelt ikke.  

8 12 16 

    Impregnering.  2 8 15 

  Betong uten puss, malt Maling.  8 12 16 

  Puss, malt Maling.  4 10 18 

24 Innervegger 

244 
Dører, foldevegger 
- utskifting 

Tredør Utskifting.  30 40 50 

244 
Dører – 
overflatebehandling 

Tredører, malt Maling.  8 16 20 

  Tredører, oljet Oljing.  2 4 8 

  Tredører, lakkert Lakkering. 6 8 12 

  Ståldører, malt Maling.  6 8 12 

244 
Vinduer – 
innvendig 
overflatebehandling 

Trevindu, malt Maling.  6 9 12 

  Trevindu, lakkert Lakkering.  8 12 16 

246 
Kledning og 
overflate 

Trepanel, malt Maling.  8 12 16 

  Trepanel, beiset Beising.  6 8 10 

  Trepanel, lakkert Lakkering.  10 16 20 
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  Baderomspanel Bytte paneler.  6 10 14 

  Plater, malt Maling.  8 12 16 

  Papirtapet, umalt Ny tapet.  5 7 9 

  Papirtapet, malt Maling.  8 12 16 

  Glassfibervev, malt Maling.  8 12 16 

  Vinyltapet Ny tapet.  10 15 20 

    Ny tapet i våtrom.  5 8 12 

  Mur/betong, malt Maling.  12 16 20 

  Puss, malt Maling.  10 12 16 

  Keramiske fliser Reparasjon 5 10 15 

    Utskifting.  10 20 30 

  Våtrom, vinylbelegg Utskifting av belegg og 
underlag 

10 20 30 

  Våtrom, våtromstapet Utskifting av belegg og 
underlag 

5 7 10 

  Våtrom, 
baderomspanel 

Utskifting av plater 10 15 20 

  Våtrom, keramiske 
fliser på membran, 
lettvegg 

Utskifting av fliser, 
membran og underlag 

10 15 20 

  Våtrom, keramiske 
fliser på membran, 
mur og betong 

Utskifting av fliser og 
membran 

20 30 40 

25 Dekker 

251 
Frittbærende 
dekker  

Etasjeskiller av betong 
og lettbetong 

Reparasjon.  40 60 80 

  Etasjeskiller med 
bjelkelag av heltre 
eller I-bjelker 

Reparasjon 40 60 80 

252 
Gulv på grunnen 

Plasstøpt betonggulv 
på lastbærende 
isolasjon 

Reparasjon.  40 60 80 

  Tilfarergulv på betong Kontroll av fukt. 
Utskifting 

30 40 50 

255 
Gulvoverflate – 
belegg, 
overflatebehandling 

Tregulv, malt Maling.  6 8 10 

  Tregulv, parkett, 
oljet 

Oljing.  1 2 3 
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    Sliping og ny 
oljebehandling.  

8 12 16 

  Tregulv, parkett, 
lakkert 

Vedlikeholdslakkering.  4 5 6 

    Sliping og lakkering.  10 15 20 

  Betonggulv/påstøp Maling.  5 10 20 

    Maling.  6 8 12 

  Linoleum Boning 0,5 1 2 

    Utskifting.  15 20 25 

  Vinyl Utskifting.  15 20 25 

  Kork Lakking.  2 4 6 

    Utskifting.  10 15 20 

  Teppebelegg, nålefilt Utskifting.  8 10 17 

  Keramiske fliser Reparasjon.  5 10 15 

    Utskifting.  10 20 30 

  Gulv i våtrom med 
belegg av vinyl, 
påstøp og gulvvarme 

Utskifting.  15 25 35 

  Gulv i våtrom med 
keramiske fliser 
direkte på membran 

Utskifting.  10 20 30 

  Gulv i våtrom med 
keramiske fliser på 
påstøp og 
underliggende 
banemembran 

Utskifting.  20 30 40 

Trepanel, malt Maling.  10 15 20 

Trepanel, beiset Beising.  10 12 15 

Trepanel, lakkert Lakkering.  12 16 20 

Plater, malt Maling.  10 15 20 

256 
Faste himlinger – 
overflatebehandling 

Puss/betong, malt Maling.  12 15 20 

26 Yttertak 

262 
Taktekning 

Skifer Utskifting.  10 30 50 

    Omlegging.  50 60 80 

  Tegltakstein Utskifting.  10 30 40 

    Omlegging.  30 50 60 

  Betongtakstein Utskifting.  10 30 40 
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    Omlegging.  30 50 60 

  Forsinkede stålplater, 
malt 

Maling.  10 15 20 

  Stålplater med 
plastbelegg 

Omlegging. 30 40 50 

    Reparasjon.  10 20 30 

  Aluminiumsplater Omlegging.  40 50 60 

  Båndtekning, 
sinklegert (falsede 
plater) 

Omlegging.  30 40 50 

    Maling.  10 15 20 

  Båndtekning, kobber 
(falsede plater) 

Omlegging.  40 50 60 

  Asfalttakshingel Fjerne begroing 5 10 15 

    Omlegging.  20 25 30 

  Bordtak/treshingel Utskifting.  10 15 20 

    Omlegging.  20 30 40 

  Torvtak Utbedring.  10 20 30 

    Omlegging.  30 40 50 

  Asfalttakbelegg Reparasjon.  5 10 15 

    Omlegging.  15 25 35 

  Takfolie, mekanisk 
festet 

Reparasjon.  5 10 15 

    Omlegging.  15 25 35 

  Takfolie med 
singelballast 

Omlegging.  15 20 25 

  Membraner på 
terrasser 

Reparasjon.  2 4 8 

    Omlegging.  15 25 35 

  Asbestsementplater 
(eternitplater) 

Omlegging.  30 35 40 

  Sementbaserte plater Omlegging.  20 25 30 

262 
Taktekning – 
utvendige beslag 

Overgang tak/ vegg, 
skottrenne 

Utskifting.  15 25 35 

  Beslag til vindskier, 
vannbord og sålbenk 

Maling.  4 8 12 

    Utskifting.  20 25 30 

263 Overlyskupler Utskifting.  20 30 40 
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Glasstak, overlys, 
takluker 

  Takvinduer i tre Utskifting.  20 30 40 

  Takvinduer i stål Utskifting.  20 40 60 

265 
Gesimser, 
takrenner og nedløp 

Gesimsbeslag Utskifting.  15 25 35 

  Takrenner/nedløp i 
plast 

Utskifting.  20 25 30 

  Takrenner/nedløp i 
metall, malt 

Maling.  5 10 15 

  Takrenner/nedløp i 
sink eller plastbelagt 
stål 

Utskifting.  25 30 35 

  Takrenner/nedløp i 
kobber 

Utskifting.  30 40 50 

268 
Vindskier 

Vindski/vannbord i 
tre, malt 

Overflatebehandling.  2 4 8 

  Vindski/vannbord i 
tre, beiset 

Overflatebehandling.  1 2 4 

  Vindski/vannbord i tre Utskifting.  15 20 25 

268 
Utstyr 

Luftelyrer, 
ventilasjonshetter 

Utskifting.  20 30 40 

  Snøfangere, 
taksikringsutstyr, 
takstige 

Utskifting.  20 30 40 

27 Fast inventar 

271 
Murte piper og 
ildsteder 

Murte 
piper/skorsteiner over 
tak, uten puss 

Utskifting.  20 30 40 

  Murte skorsteiner, 
pusset utvendig 

Ompussing.  10 20 30 

28 Trapper, balkonger m.m. 

281 
Innvendige trapper 
– belegg og 
overflatebehandling 

Trapper i tre, malt Maling.  6 8 10 

  Trapper i tre med 
lakkert overflate 

Sliping og lakkering.  5 7 9 

  Trapper i betong, 
stålglattet/malt 

Maling.  6 8 10 

  Trapper i betong, med 
gulvbelegg 

Bytte belegg.  15 20 25 
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282 
Trapper – utskifting 

Trapper i tre Utskifting.  15 20 30 

Trapper i tre, beiset Beising 2 4 6 

Tretrapper, oljet Oljing.  1 2 3 

282 
Utvendige trapper – 
belegg og 
overflatebehandling Trapper i metall Maling.  8 10 12 

284 
Balkonger – 
reparasjon 

Balkonger i betong Reparasjon.  15 20 25 

284 
Balkonger og 
verandaer – belegg 
og 
overflatebehandling 

Balkonger i tre, malt Maling.  5 7 9 

  Trelemmer på balkong Oljing.  1 2 3 

  Balkonger i betong, 
malt 

Maling.  5 7 9 

  Flislagte balkonger Utskifting.  5 10 15 

  
 

 


