



Stad kommune

Investeringsplan

Stad kommune 2020-2023



Arkivsak: Stad kommune 19/793

Versjon dato: 13.12.2019

KS 19/067

Innhald

1	Investeringar 2019.....	3
1.1	Prosjekt vedteke av kommunestyret i Selje.....	3
1.2	Prosjekt vedtekne av kommunestyret i Eid.....	4
1.3	Prosjekt som kan avsluttast	5
1.4	Samanslåing av prosjekt.....	6
2	Investeringsplan 2020-2023	8
2.1	Omtale av vedtekne prosjekt som vert vidareført i Stad.....	8
2.2	Nye prosjekt i planperioden	14
2.3	Uprioriterte ønskje/behov	15
2.4	Investeringar 2020-2023 Tabell	23

1 Investeringar 2019

Dette kapittelet oppsummerer først økonomisk status for i alt vel 100 pågåande investeringsprosjekt i Selje og Eid, med saldo pr 07.11.2019 (kap 1.1 og 1.2) . Vidare er det er laga eit eige oversyn over prosjekt som vert ferdigstilte i nær framtid. Desse vert ikkje teke med vidare ved planlegging av prosjektportefølje for perioden 2020-2023.

Med bakgrunn i dei prosjekta ein då står att med, er det gjort eit arbeid med samordning av prosjekt uavhengig av tidlegare kommunegrenser. Nokre prosjekt har også fått ny namnsetjing. Alle prosjekt som skal vidareførast vil få nye prosjektnummer i Stad.

1.1 Prosjekt vedteke av kommunestyret i Selje

	Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Rest pr 07.11.19
0102 Sal av kommunale bygg	0	27.750	27.750
0213 Sal av komm. tomtegrunn	0	19.220	19.220
1402 Vassleidning Skogen i Selje	468.800	0	-468.800
1413 Sikring elveløp Øvre Sjøstad	246.000	0	-246.000
1601 Vannforsyning Øvre Sjøstad	540.830	0	-540.830
1603 Gjennomføring avløpsplan 2016	50.000	1.350.622	1.300.622
1609 Trådløst nettverk skoler/adm. bygg	90.060	90.000	-60
1704 TIK hovudrevisjon plan Selje	310.000	0	-310.000
1705 TIK asfaltering gangveg Leikanger	68.485	0	-68.485
1707 Investeringar Nordfjordnett 2017	34.532	0	-34.532
1708 Prosjekt ungdomsbustader Krakereid	9.237.969	7.219.706	-2.018.263
1801 Digitalisering eigedomsarkiv	964.000	0	-964.000
1802 Skule-pc klassesett	625.000	0	-625.000
1803 Nordfjordnett inkl. Office	1.290.926	1.290.926	0
1804 Eigne ikt-investeringar og ikt-strategi	1.631.230	41.148	-1.590.082
1806 Nødstraum kommunehuset	393.500	392.942	-558
1807 Kjøp næringsareal	5.066.385	1.075.020	-3.991.365
1808 Inventar og utstyr	2.421.102	290.423	-2.130.679
1809 Oppgradering kommunale bygg	16.192.632	7.533.877	-8.658.755
1810 Symjebasseng og garderobe Selje skule	22.744.875	1.041.475	-21.703.400
1811 Kjøp av kommunehuset	23.500.000	23.473.197	-26.803
1812 Leikvang barnehage	7.500.000	835.471	-6.664.529
1814 Utleigebustadar	14.000.000	1.206.955	-12.793.046
1815 Brannstasjon - avfallsanlegg	8.750.000	0	-8.750.000
1816 Oppgradering veg	8.438.153	5.145.004	-3.293.149
1817 TIK-prosjekt 2018	4.988.633	6.766	-4.981.868
1818 El-bil ladestasjon 2 stk	1.398.937	719.464	-679.473
1819 Straumaggregat vassverka	494.899	5.430	-489.469
1821 Avløpsplan	166.104	130.871	-35.234
1822 Seljevågen bryggeanlegg	3.323.754	2.890.047	-433.707
1823 Leikanger gjestehamn/sentrumsutvikling	4.125.000	0	-4.125.000
1824 Hoddevik parkeringsanlegg	437.500	328.933	-108.567
1825 Barmen - utbetring av veg	816.131	1.069.412	253.281
1828 Eigenkapitalinnskott KLP	900.000	756.113	-143.887
1831 Heis Eldretunet på Stadlandet	1.783.336	337.500	-1.445.836
1832 Selje kyrkjelege Fellesråd	1.500.000	0	-1.500.000
1833 Reguleringsplanarbeid	2.500.000	0	-2.500.000
1901 Forsterking damanlegg Djupedalsvatn	1.200.000	72.651	-1.127.349
1902 Sentrumsutvikling Selje	1.250.000	0	-1.250.000
1903 Sentrumsutvikling Flatraket	1.250.000	0	-1.250.000
1904 Tømmestasjon bobil - Selje og Stadlandet	600.000	174.487	-425.513
1905 Samlokalisering brann/kommunalt lager	4.375.000	2.973.737	-1.401.263
1906 Forprosjekt fjordvarme	625.000	535.118	-89.882
1907 Adresseprosjektet - skilt	1.250.000	5.666	-1.244.334
1908 Ny bruk av 1. etg i kommunehuset	1.875.000	438.660	-1.436.340
1909 Vestkappvegen - oppgradering	2.616.000	24.590	-2.591.410
1910 Kjøp av fiskerihamner/molloanlegg	800.000	800.000	0
1911 Kjøp av toalettcontainere - Vestkapp og Leikanger	350.000	310.297	-39.703

1912 Avløp Sande	2.100.000	37.088	-2.062.912
1913 Avløp Nedre Sjøstad	8.700.000	36.056	-8.663.944
1914 Avløp Korsen	4.000.000	36.056	-3.963.944
1915 Regulering FV 620	1.250.000	0	-1.250.000
TOTALT	179.239.773	65.415.437	-113.824.336

1.2 Prosjekt vedtekne av kommunestyret i Eid

	Buds(end) 2019	Regnskap 2019	Rest pr 07.11.19
1002 Eigenkapitalauke KLP	1.250.000	1.258.408	8.408
1006 Eigarskap i selskap	773.000	791.210	18.210
1033 Fiberprosjekt	725.000	91.149	-633.852
1041 IKT felles frå 2014	2.315.500	55.178	-2.260.323
1047 Fylkesarkivet - ordning av arkivdelar	407.000	184.548	-222.453
1048 Digitalisering av eldre arkiv	1.099.000	0	-1.099.000
1049 Nordfjordnett investeringar 2018	367.000	367.000	-0
1050 Nordfjordnett 2019	1.400.000	1.300.000	-100.000
1052 WiFi Nordfjordeid sentrum	187.000	139.884	-47.116
1053 Ordførarkjede Stad kommune	124.000	125.000	1.000
1150 Inv.tilskot Fellesrådet	2.180.000	0	-2.180.000
2204 Inventar/uteområde skular/bhg	375.000	50.000	-325.000
2208 Skule/adm pc-sett 2018	614.000	608.146	-5.854
2209 Skule/adm pc-sett 2019	1.250.000	798.251	-451.749
2609 Operahuset - utstyr 2018+2019	1.625.000	1.473.358	-151.642
3403 El-syklar BUA	625.000	0	-625.000
3604 Sengar/utstyr Hogatunet	65.000	63.880	-1.120
4002 Geodatasprosjekt	517.000	0	-517.000
4011 Adresseprosjektet	469.000	0	-469.000
4110 Robotklipparar	250.000	73.750	-176.250
4218 Tiltak vassledn.nettet	1.000.000	219.219	-780.781
4231 HOLMØYANE VA-UTBYGGING	0	120.049	120.049
4240 Tiltak hovudplan avløp	2.172.000	683.149	-1.488.851
4246 Hornindalsv. VA - hovudutbygging	1.586.000	292.465	-1.293.535
4249 VA Sjøgata sør	50.000	49.600	-400
4250 Heggjabygda vassverk - overtaking	4.000.000	788.332	-3.211.668
4363 Kryss/veg Ytre Skårhaug	589.000	596.962	7.962
4364 Tiltak etter Kdp veg og trafikktrygging	1.357.000	1.018.884	-338.116
4366 Ladestasjon el-bil 2018	600.000	226.476	-373.524
4368 Trafikktrygging 2019	1.146.000	23.550	-1.122.450
4369 Kryss mot FV 661 i Torvik	3.750.000	500.000	-3.250.000
4370 Sykkelparkering krinsskular	1.500.000	704.800	-795.200
4371 Gå- og sykkelstrategi sentrum	1.250.000	623.561	-626.439
4372 Kjøp av maskiner 2019	887.000	843.950	-43.050
4465 Ny sjukeheim/omsorgssenter	4.258.000	41.029	-4.216.971
4476 Eldretunet - ombygging 2017	31.622.000	1.092.157	-30.529.844
4488 Bustadsos handl.plan	750.000	0	-750.000
4490 Fleirbrukshall Nordfj.eid skule	1.631.000	1.136.188	-494.812
4494 Omsorgsbustader 10 einingar	61.337.000	800.921	-60.536.080
4495 EPC-tiltak kommunale bygg	1.500.000	1.531.455	31.455
4497 Offentleg toalett i Sagaparken	78.000	0	-78.000
4602 Sal av grunn/tomter	3.000.000	76.042	-2.923.958
4610 Næringsareal Nordøyane sør for Fargarelva	561.000	695.934	134.934
4708 Kjølisdalen bustadfelt	4.944.000	3.353.866	-1.590.134
4720 Stårheim bustadfelt - Torvik 2	9.382.000	7.924.301	-1.457.699
4721 Bustadfelt Hjelle	1.486.000	0	-1.486.000
4722 Bustadfelt Haugen	1.000.000	0	-1.000.000
4800 Tiltak etter strategiplan bygg 2018+2019	625.000	0	-625.000
4802 EPC-gatelys	3.000.000	2.250.435	-749.565
4803 EPC-prosjekt Eid idrettshus	2.875.000	597.223	-2.277.777
4804 Beredskapssenter Nordfjordeid	1.250.000	482.969	-767.031
4805 Kvikkleire - utgreiing og tiltak	1.250.000	0	-1.250.000
4806 Nærmiljøanlegg Stårheim skule	700.000	700.000	0
TOTALT	167.753.500	34.553.278	-133.200.222

1.3 Prosjekt som kan avsluttast

Det vert føresett at ein del prosjekt kan avsluttast før nyttår eller tidleg på nyåret, desse vert ikkje teke med i investeringsplanen for 2020-2023.

Dette gjeld følgjande:

Selje

1712 Dagsturhytte
1806 Nødstraum kommunehuset
1811 Kjøp av kommunehuset
1910 Kjøp av fiskerihamner/mol oanlegg
1708 Prosjekt ungdomsbustader Krakereid

Eid

1052 WiFi Nordfjordeid sentrum
1053 Kjøp av ordførarkjede Stad kommune
4249 VA Sjøgata sør
4363 Kryss/veg Ytre Skårhaug
4366 Ladestasjon el-bil 2018
4370 Sykkelparkering krinsskular
4371 Gå- og sykkelstrategi sentrum
4372 Kjøp av maskiner 2019
4497 Offentleg toalett i Sagaparken
4610 Næringsareal Nordøyane sør for Fargarelva
4368 Trafikktrygging 2019
4708 Kjølsdalen bustadfelt
4806 Nærmiljøanlegg Stårheim skule
2609 Operahuset - utstyr 2018+2019

1.4 Samanslåing av prosjekt

Følgjande nye prosjekt vert oppretta etter samanslåing av tidlegare vedtekne prosjekt i Selje (S) og Eid (E):

	Prosjekt	Budsjett	Rest pr 07.11.19
Sal av kommunal eigedom	S0102	-	27 750
Sal av kommunal tomtegrunn	S0213	-	19 220
Sal av grunn/tomter	E4602	3 000 000	- 2 923 958
Sal av kommunal eigedom	NYTT	3 000 000	- 2 876 988
Vassforsyning – tiltaksplan	S1402	468 800	- 789 469
Straumaggregat vassverka	S1819	494 899	- 489 469
Vannforsyning Øvre Sjøstad	S1601	540 830	- 540 830
Holmøyane- VA-utbygging	E4231		120 049
Tiltak vassledningsnettet	E4218	1 000 000	- 780 781
Vassforsyning – tiltaksplan	NYTT	2 504 529	- 2 159 411
Hornindalsv. VA – hovudutbygging	E4246	1 586 000	- 1 293 535
Heggjabygda vassverk – overtaking	E4250	4 000 000	- 3 211 668
Heggjabygda vassverk – overtaking	NYTT	5 586 000	- 4 563 595
Avløp – tiltaksplan	S1603	50 000	900 622
Avløpsplan	S1821	166 104	- 35 234
Tiltak hovudplan avløp	E4240	2 172 000	- 1 488 851
Avløp – tiltaksplan	NYTT	2 388 104	- 223 463
IKT-investeringar	S1609	90 060	- 60
Eige IKT-investeringar og IKT-drift	S1804	1 631 230	- 1 590 082
Fiber felles Nordfjord	E1033	725 000	- 633 851
IKT felles frå 2014	E1041	2 315 500	- 2 260 322
IKT-investeringar	NYTT	4 761 790	- 4 484 315
TIK hovudrevisjon plan Selje	S1704	190 000	- 190 000
TIK asfaltering gangveg Selje	S1705	8 485	- 8 485
Oppgradering veg	S1816	7 985 841	- 3 293 149
Tiltak etter kdp veg og trafikktrygging	E4364	1 357 000	- 338 116
Barmen - utbetring av veg	S1825	816 131	253 281
Oppgradering av kommunale vegar	NYTT	10 809 769	- 3 576 469
Investeringar Nordfjordnett	S1707	34 532	- 34 532
Nordfjordnett inkl Office	S1803	1 290 926	-
Nordfjordnett investeringar 2018	E1049	367 000	-
Nordfjordnett 2019	E1050	1 400 000	- 100 000
Investeringar Nordfjordnett	NYTT	3 092 458	- 134 532
Digitalisering av eldre arkiv	S1801	964 000	- 964 000
Digitalisering av eldre arkiv	E1048	1 099 000	- 1 099 000
Fylkesarkivet - ordning av arkivdelar	E1047	407 000	- 222 452
Digitalisering av eldre arkiv	NYTT	2 470 000	- 2 285 452
Skule/adm-pc klassesett	S1802	625 000	- 625 000
Skule/adm-pc klassesett	E2208	614 000	- 5 854
Skule/adm-pc klassesett	E2209	1 250 000	- 451 749
Skule/adm-pc klassesett	NYTT	2 489 000	- 1 082 603
Inventar og utstyr	S1808	2 421 102	- 2 196 974

Sengar/utstyr institusjonane	E2609	65 000	-	28 276
Inventar og utstyr	NYTT	2 486 102	-	2 225 250
Oppgradering komm. Bygg	S1809	16 192 632	-	8 658 755
Strategiplan bygg	E4800	625 000	-	625 000
Fleirbrukshall Nordfj.eid skule	E4490	1 631 000	-	494 812
Oppgradering komm. Bygg	NYTT	18 448 632	-	9 778 567
Adresseprosjektet	S1907	1 250 000	-	1 244 334
Adresseprosjektet	E4011	469 000	-	469 000
Adresseprosjektet	NYTT	1 719 000	-	1 713 334
Selje kyrkjelege fellesråd	S1832	1 500 000	-	1 500 000
Eid kyrkjelege fellesråd	E1150	2 180 000	-	2 180 000
Stad kyrkjelege fellesråd	NYTT	3 680 000	-	3 680 000
Inventar/uteområde skular/bhg	E2204	375 000	-	325 000
Bustadsos handl.plan	E4488	750 000	-	750 000
Uteområde/leikeplassar	NYTT	1 125 000	-	1 075 000
Ny sjukeheim/omsorgssenter	E4465	4 258 000	-	4 216 971
Omsorgsbustader 10 einingar	E4494	61 337 000	-	60 536 079
Omsorgsbustader Myrøldhaug	NYTT	65 595 000	-	64 753 050
Kjøp av toalettcontainere - Vestkapp og Leikanger	S1911	350 000	-	39 703
Kjøp av næringsareal	S1807	5 066 385	-	4 075 008
Næringsareal Stadlandet	NYTT	5 416 385	-	4 114 711
Kryss mot FV 661 i Torvik	E4369	3 750 000	-	3 250 000
Stårheim bustadfelt - Torvik 2	E4720	9 382 000	-	1 457 699
Stårheim bustadfelt - Torvik 2	NYTT	13 132 000	-	4 707 699
Eigenkapitalinnskot KLP	S1828	900 000	-	143 887
Eigenkapitalinnskot KLP	E1002	1 250 000		8 408
Eigenkapitalinnskot KLP	NYTT	2 150 000	-	135 479

2 Investeringsplan 2020-2023

Ved oppsett av investeringsplan for 2020-2023 er det lagt stor vekt på å ikkje auke lånegjelda til kommunen. Driftsbudsjettet syner at avdrag på gjeld utgjer kr 36 mill, og det er ei målsetjing at nye låneopptak ikkje skal føre til auke i lånegjelda. Ei auke i lånegjelda på 10 mill inneber at vi må kutte ca 600.000 kr i drifta.

Ved prioritering av tiltak har kommunedirektøren lagt vekt på følgjande:

- Ferdigstilling av allereie vedtekne prosjekt
- Oppfølging av pålegg frå Arbeidstilsynet, NVE og andre
- Tilrettelegging for bustadbygging og næringsutvikling

Det er viktig å merke seg at låneopptak belastar kommuneøkonomien i ulik grad.

- Lån på sjølkostområda (vatn, avløp og feiing m.m.) vert dekkja av abonnentane gjennom årsgebyra
- Lån til kommunale bustader, bustadfeltutbygging og næringsområde vert over tid dekkja inn av leigetakarar og tomtkjøparar

2.1 Omtale av vedtekne prosjekt som vert vidareført i Stad

I dette kapittelet ligg ein kortfatta omtale av alle prosjekt frå Eid og Selje som vert vidareført i Stad. Det vert også gitt ei grunngjeving der det er behov for tilleggsfinansiering/årleg løyving

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
IKT, fiber m.m		
IKT-investeringar	Det er eit kontinuerleg behov for oppgradering og oppgraderingar og fornyingar av kommunane sin eigen programvare (fagsystem). Dette blir normalt gjort i felleskap gjennom ikt-strategigruppa, der kvar kommune har ein representant i gruppa. I tillegg har kommunen bruk for å gjere eigne investeringar inna for ikt, som trådlause nett i kommunen sine bygg, utskifting av endeutstyr som switsjar, osv.	Årleg løyving, men ikkje i 2020
Investeringar Nordfjordnett	Styret i Nordfjordnett har vedteke budsjett for 2020 og dette er sendt ut til kommunane. Kjøp av Officelisensar utgjer storparten av beløpet. Vidare er det nødvendig oppgradering av serverar, switsjar og styringsprogram for fellesskapet m.m.	Årleg løyving
Digitalisering av eldre arkiv	Det er eit mål å få digitalisert kommunen sitt papirarkiv. Arbeidet er sett i gong og må fullførast. Dette er eit viktig tiltak for å digitalisere tenester til innbyggjarane, næringslivet og eventuelt andre offentlege instansar.	Ikkje trong for tilleggsfinansiering no
Skule/adm-pc klassesett	Det er eit kontinuerleg behov for nye klassesett med pc-ar på alle skulane. Det er viktig at det blir sett av midlar til dette, slik at ein får rullering på utkifting. Ein stk pc vil normalt ligge på kring kr 6.500,-.	Årleg løyving kr 1 mill
BYGG generelt		
Inventar og utstyr	Det er stort behov for fornying av inventar og utstyr til tenestene i dei kommunale bygga.	Bør vere årleg løyving, men denne er svært låg i 2020

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
	Administrasjonen prioriterer nærare bruken av denne løyvinga.	
EPC-tiltak kommunale bygg	Prosjekt knytt til energieffektivisering av kommunale bygg.	Ferdig 2020
Oppgradering kommunale bygg	Det er eit kontinuerleg behov for oppgradering av den kommunale bygningsmassen. Tilstandsregistrering av dei kommunale bygningane ligg føre og danner grunnlaget for vidare arbeid.	Årleg løyving 5 mill, men berre 500.000 i 2020
Ny bruk av 1 etg i kommunehuset	Prosjektet gjeld ombygging av 1. etasje i kommunehuset i Selje. Etasjen skal nyttast til ulike innbyggjar- og besøkstenester.	Prosjektet skal avsluttast i 2019/første kvartal 2020.
BARNEHAGE		
Leikvang barnehage	Leikvang barnehage på Stadlandet er vedtatt utvida med m.a. nytt leikerom, kjøken og personalgarderober.	Løyving kr 5 mill i 2020 i samsvar med investeringsplanen for Selje kommune
KULTUR OG IDRETT		
EPC-prosjekt Eid idrettshus	Eit eige tiltak knytt til energieffektivisering av Eid idrettshus. Prosjektet er kopla opp mot andre oppgraderingstiltak som m.a. er spelmiddelberettiga.	Tilleggsloyving i 2020 grunna store utfordringar knytt til branntryggleik. Tiltaket utløyser spelemidler til rehabilitering. Desse vert inntektsført i 2022-2023
Symjebasseng og garderobe Selje skule	Selje kommunestyret gjorde i sak KS- 084/18 følgjande vedtak: <i>1. Selje kommune vel alternativ 1 i vedtak KS-090/17 for planlegging av symjebasseng ved Selje skule til ein kostnad av kr 31.251.000 eks mva. Alternativet inneber rehabilitering av basseng og ny HC-garaderobe og rehabilitering garderobe i kjellar</i> <i>2. Kr 5.251.000 er finansiert i 2018.</i> <i>3. Restfinansiering på kr 26.000.000,- vert finansiert i budsjett 2019.</i> <i>Dette er fordelt i 2019 og 2020 etter tiltenkt framdrift og likviditetsbehov.</i>	Kr 13 mill vert lagt inn i budsjettet for 2020, i samsvar med Selje kommune sin økonomiplan for 2019-2022. Tilleggsloyving kr 3 mill i 2022 grunna behov som ikkje var teke med i det opprinnlege budsjettet. Prosjektet ligg ute på anbod no
HELSE OG OMSORG		
Fossevegen - bufellesskap og administrasjonsbygg	Omsorgsbustader i Eid eldretun, inkl. samlokalisering av administrasjon for Heimenestene og Bu- og miljøtenestene.	Anbudsfasen er ikkje avslutta grunna klage på tildeling. Utsetjing gjer at ein må rekne med auka kostnad.

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
Heis Eldretunet på Stadlandet	Prosjektet gjeld etablering av heis på Stadlandet eldretun. Prosjektet er snart avslutta.	
Omsorgsbustader Myrholdhaug	Prosjektet gjeld etablering av nye omsorgsbustadar på Myrholdhaug i Nordfjordeid. Prosjektet er starta opp.	Prosjektet ligg ute på anbod, og pris er usikker.
PARKAR OG UTEOMRÅDE		
Uteområde/leikeplassar	Gode uteområde er ein viktig føresetnad for trivsel og læring. Tiltaket omfattar opparbeiding og oppgradering av leikeplassar i samband med stadutviklingstiltak (inkl. skular og barnehagar) og utskifting av leikeplassutstyr i samsvar med forskriftskrav	Det er lagt inn ei årleg løyving på 1 mill. Dette er på langt nær nok til å dekke dei behova som vert melde inn frå skular og barnehagar, og det må gjerast ei prioritering mellom desse
Robotklipparar	Det er gjort vedtak om kjøp av fleire robotklipparar for å redusere behovet for «manuell arbeidskraft» av park- og grøntanlegg.	
RENOVASJON, VATN OG AVLØP MM		
Samlokalisering kommunalt lager/Nomil	Prosjektet gjeld samlokalisering av kommunalt lager og Nomil i Selje. Kjøp av eigedom for lagerplass er gjennomført og neste ledd vert utarbeiding av ein plan for området. Opparbeidinga må tene både kommunen og Nomil sine behov.	Løyvinga er knapp, tillegg 1 mill i 2021
Vassforsyning - tiltaksplan	Mindre tiltak på vassforsyningsnettet. Det blir lagt fram politisk sak om prioritering av midlane.	Årleg løyving 2 mill, men ikkje i 2020
Heggjabygda vassverk – overtaking	Prosjektet omhandlar utbygging av kommunalt vassverk i Heggjabygda.	Gjennomføring vert fordelt på to år
Forsterking damanlegg Djupedalsvatn	Etter pålegg frå NVE må demninga ved Djupedalsvatnet som er vasskjelde for Selje vassverk, forsterkast	Anbod syner behov for tilleggsloøyving kr 800 000
Avløp - tiltaksplan	Avløpsanlegga skal halde høg kvalitet slik at ureininga blir minst mogleg. Mindre tiltak på avløpsnettet og utskifting av materiell	Årleg løyving
Avløp Sande	Inngår som ein del av nytt VA-anlegg i området Korsen – Nedre Sjøstad.	
Avløp Nedre Sjøstad	Inngår som ein del av nytt VA-anlegg i området Korsen – Nedre Sjøstad.	
Avløp Korsen	Inngår som ein del av nytt VA-anlegg i området Korsen – Nedre Sjøstad.	
FØREBYGGING		
Sikring elveløp Øvre Sjøstad	Kommunalt bidrag i sikringstiltak. Løyving frå NVE må ligge føre før oppstart.	Må søkje NVE om tilskot. Kommunal eigendel må aukast med kr 750.000

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
KOMMUNALE VEGAR OG HAMNER		
Oppgradering av kommunale vegar	Det er eit kontinuerleg og stort behov for oppgradering av dei kommunale vegane. Det blir lagt fram politisk sak om prioritering av midlane.	Årleg løyving 2-4 mill
Vestkappvegen-oppgradering	Oppgradering av Vestkappvegen er vedtatt finansiert ved bruk av fondsmidlar. Prosjektet har vore ute på anbod, og fullføring i samsvar med plan er avhengig av tilleggsfinansiering	Behov for 1,5 mill dersom tiltaket skal gjennomførast. Alternativt vurdere redusert omfang
TIK-prosjekt og andre tiltak til beste for mjuke trafikantar	TIK (Trafikktryggingstiltak i kommunane) er ei fylkeskommunal tilskotsordning som utløyser inntil 75 % tilskot. Det fins ei rekke andre tilskotsordningar som dekkjer tiltak til beste for mjuke trafikantar. Kommunen sin eigendel på slike ordningar bør kunne dekkjast frå same budsjettløyving.	Det bør avsetjast årlege løyvingar til trafikktryggingstiltak. Det er ikkje trong for låneopptak i 2020
EPC-gatelys	Toårig prosjekt knytt til omlegging til energieffektive gatelys. Prosjektet går ut 2020.	
El-bil ladestasjon 2 stk	Vidareføring av prosjekt. Etablering av El-bil ladestasjon på Stadlandet står att.	Tilleggskostnad i prosjektet kr 350.000 pga behovet for trafostasjon. I same område er det ønskeleg å asfaltere eksisterande parkeringsplass, der det også er løyvd midlar til offentleg toalett. Samla kostnad 1 mill
Seljevågen bryggeanlegg	Gjeld etablering av ny gjestehamn i Selje sentrum. Gjestehamna er etablert og prosjektet er snart avslutta. Treng tilleggsløyving	Det manglar midlar til gjennomføring av sikringstiltak mellom kaiområde og flytebryggene. Fundamentering av kaia mot Sunniva-statua bør reparerast. Kostnad kr 800.000 er ikkje lagt inn i investeringsplanen
Leikanger gjestehamn/sentrumsutvikling	Prosjektet er sett i gong og omfattar stadanalyse, detaljregulering og sentrumsutvikling i Korsen på Leikanger. Detaljregulering pågår.	
Hoddevik parkeringsanlegg	Gjeld parkeringsplass til bruk i hovudsak for brukarar av Hoddeviksanden. Parkeringsplass opparbeidd, og prosjektet nermar seg ferdigstilling	

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
BEREDSKAP		
Brannstasjon – Stadlandet og Selje	Etter postalt tilsyn frå Arbeidstilsynet fekk Selje kommune eit pålegg om å byggje/framskaffe m.a.: - Rein og urein sone, dvs at kle og personleg utstyr ikkje skal oppbevarast i vognhall. - Eksosavsug i vognhall - Vaskemoglegheiter for utstyr og personell Disse pålegga er vanskelege å få til i eksisterande bygningsmasse. Garasjen på Stadlandet manglar vatn, plass til ny framskutt eining (røykdykkarbil), tankbil, samt plass til å opparbeide rein/urein sone med toalett og dusjmoglegheiter for mannskapet. Bygget er modent for full rehabilitering. Det har vore lekkasjar frå taket i ein årrekkje. Stasjonen i Selje manglar plass til å opparbeide rein/uein sone med toalett/dusjmoglegheiter for Selje kommune. Investeringsprosjekt 2019-2022 mannskapet. Bygget er eit kombibygge med bustader på toppen, kor moglegheitene for utviding er begrensa. Kommunestyret gjorde 20.6.2018 i sak KS-060/18 følgjande vedtak: <i>Det må oppretthaldast to brannstasjonar i Selje kommune. Ein bistasjon på Stadlandet og ein hovudstasjon i Selje. Selje kommune vedtek å starte detaljprosjektering og bygging av stasjonen på Stadlandet, med garderober og vognhall der vask av utstyr og bilar vil måtte utførast i Selje. Prisen for bygging av ny stasjonen på Stadlandet er kostnadsrekna til 7 millionar kroner eks. mva. Finansiering blir gjennom avsette midlar på investeringsbudsjettet for 2018 (5 mil.). Restfinansiering blir å sette av på investeringsbudsjettet for 2019. Arbeidet med ny brannstasjon i Selje skal prioriterast etter stasjonen på Stadlandet.</i> Brannstasjonane er ikkje fullfinansierte.	Brannstasjon på Stadlandet har vore ute på anbod. Her trengs ei tilleggsløyving på 2 mill Planlegging av brannstasjon i Selje må starte opp i 2020. Samla budsjett kr 15 mill
Beredskapssenter Nordfjordeid	Kommunale beredskapstenester i Nordfjordeid er i dag spreidd på fleire lokalitetar, nokre er lite hensiktsmessige. Aktuelle tiltak: - Flytte helikopterplassen - Ny brannstasjon, samlokalisert med td sivilforsvar, Røde kors og evt andre naudetatar. Det kommunale føretaket har fått i oppdrag å utgreie moglege løysingar. Eid kommune har også fått pålegg frå Arbeidstilsynet, jf kommentar ovanfor	Arbeid med rom- og funksjonsprogram pågår, og framdriftsplan må leggest fram for arbeidstilsynet før nyttår. Samla budsjett 20 mill. Det vert lagt fram eiga sak om val av løysing.

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
PLANARBEID		
Reguleringsplanarbeid	Løyving til reguleringsplanarbeid i Selje kommune. Det er ikkje gjort noko vedtak om korleis løyvinga skal disponerast. Det vert gjort særleg merksam på at Selje kommune har starta eit arbeid med Detaljregulering av gang- og sykkelveg til skulane. Dette arbeidet er ikkje finansiert. Opparbeiding av gangveg langs fylkesveg er fylkeskommunalt ansvar, og kommunen kan ikkje lånefinansiere eit slikt planarbeid.	Det må gjerast ei samla vurdering av oppstarta planarbeid, og finansieringa av desse.
Sentrumsutvikling Selje	Det er behov for ny detaljreguleringsplan for Selje sentrum inkl. utarbeiding av planar for oppgradering av sentrum.	
Sentrumsutvikling Flatraket	Detaljert plan for dette er ikkje klart.	
Bustadfelt Haugen	Revidering av kommuneplanen sin arealdel pågår. Arbeidet må ferdigstillast før detaljregulering og byggestart.	Oppstart regulering 2020
Regulering FV 620	Selje kommunestyre har løyvd midlar til regulering av FV620 Kjøde – Sandvik.	
BUSTADFELTUTBYGGING		
Stårheim bustadfelt - Torvik 2	Gjeld etablering av nytt bustadfelt i Torvik på Stårheim. Opparbeiding pågår, og skal etter planan vere ferdig i 2019	
Bustadfelt Hjelle	Området under detaljregulering. Planlagt byggestart 2020. Grunnerverv og opparbeiding må finansierast.	
UTBYGGING AV NÆRINGSAREAL		
Næringsareal Stadlandet	Prosjektet gjeld oppfølging av kommunestyresak i Selje, sak KS- 078/17, om regulering og kjøp av næringsareal. Stad næringspark er regulert og Korsen er under regulering.	Det må avklarast om opparbeiding skal gjerast i kommunal regi. Samla kostnad vert estimert til kr 20 mill
ANDRE TILTAK		
Adresseprosjektet	Prosjekt knytt til adressering og skilting av kommunale vegar.	
Geodataprojekt	Oppgradering av programvare, jf geodataplan.	
Kvikkleire - utgreiing og tiltak	Rapport er utarbeidd, det vert lagt fram eiga sak med vurdering og prioritering.	
Utleigebustader	Prosjektet er starta opp med bakgrunn i Selje formannskapet sitt møte den 6.6.2018: <i>Selje kommune startar prosessen med å detaljprosjektere 2 til 3 utleigeeiningar på Leikanger. Prosjektet blir finansiert med øyremerka midlar sett av på investeringsbudsjettet for 2018 (prosjekt 1814). Evt. restfinansiering blir å sette av på</i>	Kommunen bør vurdere å avvente neste byggetrinn til vi har ein plan for framtidig bruk av eksisterande kommunale bygg/bustader

Prosjekt	Bakgrunn	Budsjett/behov
	<i>investeringsbudsjettet for 2019. Administrasjonen kjem tilbak til kommunestyret med konseptval og detaljplan/romprogram. Neste utbyggingstrinn for utleigeeiningar blir på: 1. Flatraket 2. Selje</i>	
Eigenkapitalinnskot KLP	Eigenkapitalinnskot KLP, frå ubunde inv.fond	Årleg løyving

2.2 Nye prosjekt i planperioden

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Boskur skular og barnehagar	Brannsikring av kommunale bygg - forsikringsselskapa krev at det ikkje skal oppbevarast boss ute nærare bygg enn 15 meter - Fare for avkorting dersom dette ikkje er på plass ved brann - Redusert avfallsmengd (dunkane vert nytta av eksterne)	Nybygging av låsbare boskur ved fleire av bygga	500 000 årleg, frå 2021
Parkering ved Operahuset	Behov for auka kapasitet. Eid	Samarbeid med Vestland fylkeskommune. Vidaregåande skule har fått løyving til tiltaket, og ønskjer å lyse opparbeidinga ut på anbod på nyåret	1 mill
Damsikring Fossevatnet	Trygge kommunale dammar	Pålegg frå NVE, gjennomføring 2020	2 mill
Damsikring Kloven og Støvelsvatnet	Trygge kommunale dammar	Pålegg frå NVE. Prosjektering 2020, gjennomføring 2021	200 000 i 2020 2 mill i 2021
Ny avdeling ved Gjerdane barnehage	Mål om full barnehagedekning	Barnehageplassar er avgjerande for at undge skal etablere seg i kommunen	15 mill, fordelt på 3 år
Fleirbrukshall Nordfjordeid		Dette er spelemidlar som ikkje er utbetalt enno	
Fleirbrukshall i Selje	Legge til rette for fysisk aktivitet og folkehelse	Ytre deler av kommunen manglar eit slikt tilbod	45 mill fordelt på fleire år
Bustadfelt Bryggja	Legge til rette for busetjing i alle tettstadar	Ingen ledige kommunale bustadtomter på Bryggja. Planarbeid kan starte i 2020	
Grensejustering Bryggja		Det vert ikkje sett inn noko beløp, då vilkåra ikkje er kjende enno	

2.3 Uprioriterte ønskje/behov

Grunngjeve oversyn over dei investeringsbehov administrasjonen har registrert. Det er gjort enkle overslag over kostnad for dei fleste tiltaka (kolonne økonomi). Usikkerhetsmargin i budsjettering er +/- 50 %.

Tiltak på denne lista er ikkje teke inn i investeringsplanen for 2020-2023. Kommunedirektøren legg opp til at økonomiplanen skal rullerast våren 2020. Då skal det gjerast eit grundigare arbeid med prioritering og budsjettering av tiltak.

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
IKT, fiber m.m.			
Breiband til kommunale bygg	Stårheim barnehage og uteseksjonen i Øyane har ikkje fiber Status i Selje er ikkje kjend	Det vert vist til pkt 7 i KS-sak 112/17.	1,8 mill Må gjere vurdering i eiga sak
BYGG			
Bygg generelt			
Låssystem kommunale bygg	Auka tryggleik for kommunal eigedom - utleigebygg er dårleg sikra, gamle låsesystem og nøklar på avvegar - behov for automatisk låsing på nokre bygg	Bør etablere nytt låsesystem med nøkkeltak i flere bygg -	
Administrasjonsbygg			
Stad rådhus og kontorbygget i Selje	Tenlege lokale for tilsette og besøkande Energieffektivisering	Skifte vindauge, isolasjon og ventilasjon Meir tenleg romdeling	Ikkje utgreidd
OPPVEKST OG OPPLÆRING			
Leikvang barnehage			
Flatraket barnehage			
Selje barnehage			
Stårheim barnehage			
Uteområde	Gode tilhøve for leik og trivsel	Drenering og asfalt på uteområde. Det er store og djupe vannsamlingar når det regnar. Asfalt på sykkelsti og på leikeplass er gamal og full av humpar og hol. Barna og personalet snubler. Dei minste barna får ikkje til å sykle på asfalten. Behov for utskifting av leikeapparat	
Generell oppgradering	Trygge lokale for barn og vaksne	Skifting av tak Utvendig måling Oppgradering av kjøkken	
Golvseingane barnehage			

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Gjerdane barnehage			
Nybygg	Mål om full barnehagedekning	Aukande folketal gjer at barnehagekapasiteten på Nordfjordeid er sprengd. Nybygg vart vedteke i 2017, men grunna den økonomiske situasjonen vart prosjektet teke uta av økonomiplanenen for 2019-2022	
Generell oppgradering	Trygge lokale for barn og vaksne	Skifte vindauge i gamledelen Nytt kjøkken i avdelning Marilhøna Skifte tak Hev/senk stallebord på småbarnsavdelinga, vil krevje ombygging på bad Skifte golvbelegg og tre ytterdører	
Uteområde	Gode tilhøve for leik og trivsel	Betre gjerde kring barnehagen Heving og drenering av uteområde	
Stadlandet skule			
Møblar i vestibylane	Betre trivsel for elevane	Behov for enkel sittegruppe for elevane i vestibylane	70 000
Oppgradering skulekjøkkenet, musikkrom, garderobar og dusj, kunst- og handverksrom	Betra arbeidsforhold for elevar og lærarar i det daglege.	Skulekjøkkenet har behov for ei oppjustering. Maling av vegg/tak, golvbelegg og oppgradering av frontar, benkar på kjøkkeninnreiingane.	500 000
Innerdører og systemlås	Betre tryggleik og funksjonalitet Tilrettelegging for utlån og fleirbruk	Dei fleste innerdørene i gamle delen av skulen er gamle og utsletne, og bør skiftast ut. I tillegg nokon av ytterdørene. Det same gjeld for låsane og dørklinkene. Dei eldste låsesylindrarane bør skiftast ut fordi dei er slarkete og vanskeleg å låse opp og igjen.	500 000
Ny hovudtavle	Branntryggleik	Pålegg frå E-trygg	500 000
Ladestasjon for el-bil	Miljøtiltak	Det er ikkje ladestasjon på Leikanger	50 000
Selje skule			
Renovering gymavdeling	Godt arbeids- og læringsmiljø	Treng nytt tak, vindauge, ventilasjon m.v. Inventar og utstyr	
Andre deler av skulen	Godt arbeids- og læringsmiljø	Bytte gamle dører, vindauge oppgradering av lys Inventar og utstyr til ulike spesialrom	
Personalavdeling	Godt arbeidsmiljø	Renovere personaltoalett og kjøkken Oppgradere arbeidsplassar (møblar og utstyr)	350 000

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Uteområde	Tilrettelege for trivsel, lek og læring	Skulen/FAU/Selje IL har sidan 2016/2017 jobba med uteområdet og fått til mykje. Men det er vanskeleg å greie å finansiere alle prosjekta, trass i søknader om sponsormidlar, dugnad, tippemidlar m.m. Dersom ein hadde fått midlar i investeringsbudsjettet 2020 ville ein langt på veg kunne kome i mål med arbeidet/planane for uteområdet.	200 000
Flatraket skule			
Oppgradering av uteområde	Tilrettelegge for fysisk aktivitet og lek	Skulen har svært begrensa mogelegheiter for lek og aktivitet i friminutta. Dette har ikkje vore prioritert frå kommunen si side. Det som har vore gjort siste åra, har vore gjort i regi av føresette, bygdefolk og FAU på dugnad. Behov for gjerde mellom skuleplass og veg	450 000
Oppgradere lærargarderobe	Tilrettelegging for god undervisning i kroppsøving	Skulen har ei felles garderobe for kvinner og menn. Denne opprettheld ikkje dagens standard. Der manglar skiljevegg mellom dusj-/våtsone og tørrsone, maling på golvet flassar og der er ikkje godt nok lys. Slik garderoba framstår i dag, er den ikkje eigna til bruk. Dvs at tilsette ikkje har garderobe til bruk før/etter undervisning i kroppsøving.	200 000
Generell oppgradering	Godt arbeids- og læringsmiljø	Nytt golv i gymsalen. Nye lister langs veggane utanfor gymsalen. Skifte vindauge i gymsal og klasserom. Fleire vindauge er knuste	500 000
Brannvarslingsanlegg	Trygg skule	Skulen manglar brannvarslingsanlegg. Fekk avvik på dette etter branntilsyn. Eit brannvarslingsanlegg er naudsynt for å få brannspjeld i ventilasjonskanalar til å stengje ved ein eventuell brann.	
Stårheim skule			
Formingsrom	Formål med tiltaket er å tilrettelegge for undervisning i samsvar med Læreplan for kunst og handverk	Skulen har ikkje eigna formingsrom med vatn og avløp, ventilasjon/avsug, lager til oppbevaring av maling og sikring av maskiner	2 400 000
Haugen skule og barnehage			

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Moderne gymsal	Gymsalen stettar ikkje dagens krav, bygd i 1954 - liten sal - dårlege garderobetilhøve - ikkje universell utforming	Bygging av ny gymsal og garderobar (kostnad ikkje tilpassa fleirbrukshall). Hall 185 m2, eitt sett garderober. Riving eksisterande gymsal.	15 mill
Formingsrom	Formingsrom i leigde lokale	Tilbygg med formingsrom med tilhøyrande lagerrom	3600
Garderober	Godt inneklima	Bygging av ny garderobe ved inngang	1000
Nordfjordeid skule			
Utviding	Aukande elevtal	Skulen har ikkje nok rom dersom det skulle verte behov for 3 parallelar	Ikkje utgreidd
Renovering av klasserom	Godt arbeids- og læringsmiljø	Det er særleg klasseromma mot vest som treng renovering og utviding. Bygninga mot vest vart bygd i 1991. Klasseromma, garderobane og grupperomma er for små, romma ber preg av slitasje og inneklimaet er ikkje tilfredsstillande. Ventilasjonsanlegget må vurderast på nytt for å sikre barn og vaksne eit godt innemiljø	
Personalrom	Godt arbeidsmiljø - større kontor - fleire møterom/telefonrom - nytt kontor til helsesjukepleiarane	Personalet har kontor som er tilpassa fire arbeidsplassar. I dag har alle kontora fem arbeidsplassar, og det er trangt om plassen. Det er tett kontakt med heimar og instansar. Lærarane har samtaler med ulike heimar mest kvar dag. Det er vanskeleg å finne rom for desse samtale, og dei tilsette står ofte i gangen utanfor personalavdelinga og snakkar. Helsesjukepleiarane har i dag ikkje tilfredsstillande kontor på Nordfjordeid skule. Dei har dei siste åra auka si arbeidstid på skulen, og treng difor eigna kontorlokale til samtaler og eige arbeid.	
Uteområde	Tilrettelege for trivsel, lek og læring	Skulen ønskjer å setje opp eit multileikeapparat	700 000
	Trygt uteområde	Det er trong for betre lyssetjing både på parkeringsplass	
IKT-utstyr	Gode vilkår for læring	90 elev-pc 14 digitale tavler 18 lærar-pc	1 560 000
Hjelle skule			
Nye stolar	Godt læringsmiljø	Trengs 100 nye stolar	80 000
Renovering	Godt læringsmiljø	Bytte golvbelegg, reparere kraner	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
IKT-utstyr	Gode vilkår for læring	Treng 6 interaktive tavler	300 000
Eid ungdomsskule			
Nybygg og rehabilitering av toalett	Skulen må ha tilfredsstillende toalettkapasitet	I C-fløyen er det 2 toalett til ca 90 elevar. Det er for få toalett og for dårlig avskjerming. Dørene går rett ut i gangen der elevar oppheld seg. Ombygging her må sjåast i samheng med utviding av garderoben som er for liten. I A-fløyen trengst det også rehabilitering av toaletta, men her bør det utvidast med handikap-toalett.	Ikkje utgreidd
Ventilasjon	Godt inneklima for elevar og tilsette	Nytt ventilasjonsanlegg eller auke dimensjonering på ventilasjonsanlegg. Det mange elevar som opplever ubehag og manglande konsentrasjon pga dårlig luftkvalitet spesielt i A-fløyen, der vi har store klasser med m.a. 30 elevar i kvar klasse på 9. tr.	
Internt varslingsanlegg	Tiltak etter skulen sin beredskapsplan	EUS har utarbeidd plan for hurtig evakuering av skulen ved ev ytre trussel retta mot skulen. Til å varsle elevar og tilsette om fare som truar, trengst eit internt varslingsanlegg. Skulen har pr. i dag ikkje noko anna varslingsanlegg enn ringeklokke/brannalarm. Dette anlegget kan ikkje nyttast ved eit slikt høve, fordi det vil etter innarbeidde evakueringsrutinar kunne sende elevar og tilsette rett i faresona.	
Uteområde	Tilrettelegge for trivsel, lek og læring	EUS har lagt fram utkast til eit hinder/klarteområde vest for skulen. Skuleområdet er mykje brukt utanom skuletid også. Det er svært ønskeleg at det vert lagt til rette for fysisk aktivitet både med omsyn til trivsel og læringsmiljø og folkehelse og livsmestring jf. overordna del av læreplanen.	
Bosskur m.m.	Brannsikring	Eit lite, låsbart bygg slik at bossdunkar kan låsast inne. Skulen ser behov for å låse inne bossdunkane for på den måten også å jobbe førebyggjande og unngå at farlege situasjonar oppstår. Skulen ønskjer å kombinere bosshuset med ein tørke- og lagerplass for ved knytt til arbeidslivsfag	
HELSE OG OMSORG			

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Hogatunet			
Omsorgssenter trinn 2	Sterk auke i tal eldre og pleietrengande fram mot 2025	Produksjonskjøkken er slitt og gammalt. Lite lagringsplass og nye maskiner tek stor plass. Garderober innfrir ikkje krava til hygiene. Eine garderoben har ikkje vask eller toalett. Dagsenter har dårlege toalettforhold. Har ikkje høve til å dele inn brukarane i mindre grupper. Vidare bruk av lokaler i gamlebygget – må gjerast ei vurdering om bruk ev. riving for å kunne bygge nye bufellesskap/omsorgsleiligheter i tilknytning til Hogatunet.	Ikkje utgreidd
Seljetunet			
Eldretuna på Stadlandet, Selje og Flatraket			
Generell oppgradering	Stort vedlikehaldsbehov	Det må takast stilling til kva tenester dei ulike bygga skal nyttast til. Deretter må dei oppgraderast	30 mill
Helsesenter Selje	Stort vedlikehaldsbehov	Taket er gammalt og må skiftast. Kledninga er fuktskad, og enkelte vindauge dårlege	
Hove aktivitetssenter	Gode arbeidstilhøve for brukarar og tilsette	Eksisterande lokale er lite eigna for formålet. Må vurdere alternative løysingar	
Administrasjonsbase for helse og omsorg i Selje	Godt arbeidsmiljø	Vurdere aktuelle lokale, bygge om	
Bustader			
Omsorgsbustader i Eid eldretun, inkl. Samlokalisering av administrasjon for heimetenestene	Tiltak som følgje av plan for omsorgstenesta Samordne alle heimetenester for å få betre styring og ressursutnytting	Opparbeiding av parkeringsplassar er ikkje innarbeidd i prosjektet. Inventar og utstyr er lågt budsjettert	Ikkje utgreidd
Kommunale utleigebustader	Stad kommune skal tilby vanskelegstilte innbyggjarar ein tilpassa bustad	Bustadbehov må vurderast kontinuerleg. Det vert krevjande å finne bustad til 25 nye flyktningar i 2020	
Oppgradering		Ny takteking på utleigebustad Hauane (Selje). Lekkasje	
KULTUR OG IDRETT			
FYSAK-hus	Ny tilskotsordning frå kulturdepartementet	Behov/ønskje er ikkje utgreidd. Kan vere eit aktuelt tiltak i skule/idrettsområdet. Tiltaket utløyser spelemidlar, 50 %	Ikkje utgreidd
Oppgradering av Eid Idrettshus	Gode tilhøve for fysisk aktivitet	Det er utarbeidd ein langsiktig plan for oppgradering av idrettshuset.	

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Utviding av Eid symjehall	Varmtvass-/opplæringsbasseng	Spelemidlar 30 %	15 mill
Trampolinepark	Innspel til nærmiljøanlegg	Kan lokaliserast nær klatrepark/Sagaparken. Tiltaket utløyser spelemidlar	600000 Eiga sak om lokalisering og prioritering
Operahuset Nordfjord			
Utvikling av kinotilbodet	Opprette kommunal kino på Leikanger i samarbeid med private	Utskifting av utstyr på Eid kino og gjenbruke dette på Stad kino	1,5 mill
Utvikling av kultursalen	Gjere anlegge betre egna for kulturproduksjon	Ny sceneinngang til høgre Ombygging av greenroom	1,6 mill
VEGAR OG KAIER			
Sykelstrategi	Oppfølging av tiltaksplan	Eigendel knytt til prosjekt der kommunen får tilskot	1 mill
Trafikktryggingstiltak		Skuleområdet på Nordfjordeid.. Planlegging av tiltak er avhengig av godkjend reguleringsplan	Ikkje utgreidd
Andre tiltak på vegnettet	Andre tiltak jf kdp veg plan	Asfaltering og andre tiltak jf plan	
Sjøgata - sør	Betre tryggleik i høgt trafikkert område	Problematikk kring siging, påverkar rørnett i området Det trengs betre tilrettelegging for mjuke trafikkantar	Ikkje utgreidd
Kryss/veg Fossevegen til nye omsorgsbustader på Myroldhaug	Betre tryggleik i høgt trafikkert område	Noverande kryss er ikkje i samsvar med reguleringsplanen. Fortau mot rundkøyringa i Korsen bør utvidast. Oppgradering og asfaltering av veg mot fjordhestsenteret, innanfor reguleringsplan Myroldhaug	3000
Veg E39-Langelandsåsen, trinn 1	Betre arealutnytting og trafikktryggleik ved LA-bygget	Det er behov for å bygge 150 m veg i samsvar med plan for tilkomst til Langelandsåsen. Vidareføring av vegen kan utsetjast til det ligg føre behov for fleire tomter	2400
Reparasjon av bru Venøy	Sikker tilkomst	Spesialrapport syner at brua har store skadar som bør reparerast snarast	1350000
Utglidning av veg Venøy	Sikker tilkomst	Vegen rasar ut	500 000
Kai Leikanger	Sikker tilkomst	Det har vore gjennomført tilstandsregistrering på kaia i Korsen på Leikanger. Tilråding er å stenge kaia pga. dårlig tilstand. Alternativt trengs midlar for detaljplanlegging og kostnadsestimat av tiltak.	5 000 000
Prosjektering av rassikringstiltak Fure og Eltvik	Sikker tilkomst	Tidlegare rapportar har vist fare for ras på vegane i Eltvikstranda og Furestranda. Treng midlar til detaljprosjektering av tiltak med kostnadssoverslag.	250 000

PROSJEKT	MÅL OG GRUNNGJEVING	VURDERING AV STATUS OG TILTAK	ØKONOMI
Øyane/Malakoff – opparbeiding etter reguleringsplan	God tilkomst til næringsbygg og bustadområde	Reguleringsplanen inneber ny tilkomst til Valhall	Ikkje utgreidd
Oppstillingsplass for bubil	Tilrettelegge for turisme	Etablere parkeringsplass til bubilar med straumuttak. Detter for å legge til rette for den auka satsinga som kommunen har på turistar. Viktig at dei elementære behova blir dekkja dersom turistar skal føle seg velkommen til Stad kommune.	1 mill
MASKINER OG UTSTYR m.m	-		
Utskifting av maskiner i kommunalteknisk avdeling og brannvesen	Effektiv maskinpark - materiell må skiftast ut som følgje av bruk og elde meir effektiv utføring	Det er utarbeidd ein eigen plan for utskifting av maskiner og køyretøy	Årleg løyving
PARKAR OG FRILUFTSRÅDE MM			
Toalett i Malakoff		Spelemidlar, 30%	2 mill
Parkeringsplass i enden av Fossevegen	Tilrettelegging for friluftsliv	Det er ikkje etablert tilstrekkeleg parkeringsplass øverst i Myklebuståsen, det gjer at turgåarar parkerer langs vegen. Dette er til hinder for fastbuande, og er ein tryggleiksrisiko sidan det kan vere vanskeleg for utrykningskøyrety å kome fram.	1 mill. Det kan søkjast om tilskot til opparbeidinga, statleg sikring av friluftsområde
Parkeringsplass i enden av Fjellvegen	Tilrettelegging for friluftsliv	Rimelegare enn i Fossevegen	500
Park/parkeringsareal ved Tverrgata/Rundehogjen	Tiltak frå tettstadanalysen	Reguleringsendring Opparbeiding	Ikkje utgreidd
Ferdsleveg i Hogaåsen	Synleggjere kulturarven	Skilting	100
Sagaløypa	Synleggjere kulturarven	Skilting	100

2.4 Tabell – investeringsplan 2020-2023

INVESTERINGAR 2020-2022		2020			2021			2022			2023		
Pkt	Alle beløp i tusen kroner, ekskl mva KS 19/067 13.12.2019	Sum investering	Lån	Tilskot/ ref/ fond	Sum investering	Lån	Tilskot/ ref/ fond	Sum investering	Lån	Tilskot/ ref/ fond	Sum investering	Lån	Tilskot/ ref/ fond
	IKT-investeringar				1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	Investeringar Nordfjordnett	1 900	1 900		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	Skule/adm-pc klassesett	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	Inventar og utstyr				500	500		500	500		500	500	
	Oppgradering komm. bygg	500	500		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	Bosskur i skular og barnehagar				500	500		500	500		500	500	
	Leikvang barnehage	5 000	5 000										
	Fleirbrukshall Nordjordeid (spelemlidar)						7 000						
	Fleirbrukshall Selje				1 000	1 000					10 000	10 000	
	Parkeringsareal Operahuset EVS	1 000	1 000										
	EPC-prosjekt Eid idrettshus (inkl spelemlidar)	6 800	6 800							1 000			2 700
	Symjebasseng og garderobe Selje skule	13 000	13 000		3 000	3 000							
	Fossevegen - bufellesskap og administrasjonsbygg				2 000	2 000							
	Uteområde/leikeplassar	1 000	500	500	1 000	500	500	1 000	500	500	1 000	500	500
	Kommunalt lager/miljøstasjon Selje				1 000	1 000							
	Vassforsyning - tiltaksplan	1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	Forsterking damanlegg Djupedalsvatn	1 000	1 000										
	Fossevatnet damanlegg	2 000	2 000										
	Kaldekløven/Støvelsvatn damanlegg	200	200		2 000	2 000							
	Heggjabygda vassverk - overtaking	4 000	4 000		4 000	4 000							
	Avløp - tiltaksplan	1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	Sikring elveløp Øvre Sjøstad + anna flaumførebygging				750	750							
	Oppgradering av kommunale vegar	2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	Vestkappvegen oppgradering	1 500	1 500										
	TIK-prosjekt - tiltak for mjuke trafikkantar				1 000	400	600	1 000			1 000	1 000	
	El-bil ladestasjon 2 stk	1 000	1 000										
	Brannstasjon -Stadlandet	2 000	2 000										
	Brannstasjon Selje	1 000	1 000		5 000	5 000		9 000	9 000				
	Beredskapssenter Nordfjordeid	1 000	1 000		10 000	10 000		9 000	9 000				
	Bustadfelt Haugen				2 000	2 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	Bustadfelt Bryggja				1 000	1 000		2 000	2 000		5 000	5 000	
	Bustadfelt Hjelle	9 000	9 000		3 000	3 000							
	Næringsareal Stadlandet				5 000	5 000		5 000	5 000				
	Eigenkapitalinnskott KLP	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100
	Stad kyrkjelege fellesråd	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000				
	Sum	60 500	57 900	2 600	62 850	59 650	10 200	53 100	49 500	3 600	41 100	38 500	5 300

